

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 218 003_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2952/2018

s názvem

Oprava železničního přejezdu v km 121,757 v TÚ Šumná-Grešlové Mýto

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: Ing. Marií Řihánkovou a Ing. Josefem Synkem, členy představenstva

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických :

XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo se mění tak, že Článek č.8. – Platební podmínky bod 8.2 a 8.4, Článek č.12- Závěrečná ustanovení bod 12.5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Bod 8.2- Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 3. den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění.

Bod 8.4- Splatnost daňového dokladu / faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Bod 12.5- Smluvní strany se nedohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli vznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě a zvýšení ceny za dílo.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:

SEŽEV-REKO, a.s.

.....
Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Marie Řihánková
člen představenstva

.....
Ing. Josef Synek
člen představenstva