

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitel: 16/220

č. smlouvy objednatele: 719/2017

„VD Mariánské Lázně - těžba sedimentů“- DÚR

Projektová dokumentace

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:


Zástupce pro výkon technického dozoru:

**bankovní spojení:
číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová

zhotovitele zastupuje:



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:
číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

Dodatkem č. 2 se mění následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	10.07.2017
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	31.08.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	30.09.2018

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu převímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	10.07.2017
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	1.10.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	31.10.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Zahájení AD je dnem zahájení realizace stavby a ukončení je v termínu přejímky stavby, případně kolaudací stavby. O zahájení stavby bude autorský dozor informován TDS.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 3

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.


4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 31-08-2018

V Ústí nad Labem dne 31-08-2018



.....
Ing. Vlastimil Hašík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430

-9-