

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 421
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Zástupce objednatele na stavbě: Ing. Kateřina Trtílková, Ing. Jiří Pospíšil
TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Jiří Pospíšil
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Sídlo: **STRABAG a.s.**
Statutární orgán: představenstvo a.s.
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva,
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,xxxx
č. ú.: xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx / xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov (dle Plné moci)
b) technických Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
Radovan Sklář, stavbyvedoucí PJ Vyškov

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě tohoto Dodatku č. 1 se článek č. 7, odstavec 7.2 Smlouvy o dílo doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

7. Cena díla a fakturace

7. 2.

Cena díla celkem bez DPH 1 962 898,09-- Kč
Sazba a výše DPH činí 21% 412 208,60-- Kč
Celková cena díla s DPH činí..... 2 375 106,69-- Kč



Dodatek č. 1:

Cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH.....	67 533,75-- Kč
Sazba a výše DPH činí 21%	14 182,09-- Kč
Celková cena díla s DPH činí.....	81 715,84-- Kč

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2 030 431,84-- Kč
Sazba a výše DPH činí 21%	426 390,69-- Kč
Celková cena díla s DPH činí.....	2 456 822,53-- Kč

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

Příloha: rozpočet více- a méněprací k Dodatku č. 1

V Bučovicích dne 5. 9. 2018

Ve Zlíně, dne 17. 8. 2018

.....
objednatel
Město Bučovice

.....
zhotovitel
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík
ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov