

## Změnový list č. 1 ze dne 20.8.2018

Název stavby:	Aquadrom Most - technologie a M+R
Číslo smluvního vztahu:	117/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	Bazénová technologie, M+R
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace bodu 12.6/12.8 smlouvy o dílo. Změna se týká ohlášení poddodavatele.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: <i>Bez poddodavatele.</i>	
Nové řešení: Změna poddodavatele  WOHER s.r.o., K.H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most IČO : 62742272	
Zdůvodnění změny: <i>Nutnost dokončení díla v předtermínu (nedostatečné kapacity dodavatele).</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	x
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	x
Nová cena díla vč. DPH:	x

Vliv změny na termín dokončení díla:	<del>ano</del> /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	x


Nový termín dokončení díla:

x

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Petr Ševela - ředitel Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

Datum: 20.8.2018


Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Petr Ševela - ředitel Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

Datum: 20.8.2018


Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Martin Drotar - místopředseda představenstva

Datum: 20.8.2018

Podpis:



CENTROPROJEKT GROUP a.s.  
Štefánikova 157  
760 01 Zlín  
DIČ: CZ01643541 - CENTROPROJEKT  
- 28



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: —

Podpis: —

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 20.8.2018


Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 20. 08. 2018

Podpis:



Příloha změnového listu: —