

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2018

mezi těmito smluvními stranami:




Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena:  vedoucím Oddělení
hospodářské správy v Brně
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Číslo smlouvy AVIS^{me}: 18/3000/0023/01
Kontaktní adresa: Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy v Brně
nám. Svobody 98/4, 602 00 Brno

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Miroslav Kratochvíl
Sídlo: Ulička 837/2, Brno - Kohoutovice
IČO: 404 52 379
DIČ: 
Zastoupena:
Zapsaná: Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského
zákonu, nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně také jako „smluvní strany“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o dílo „Renovace podlahy v zasedací místnosti a přilehlých prostorách budovy Finančního úřadu Jihomoravského kraje“ (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na požadavek Odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 24. 7. 2018 na přemístění 2 ks rozvodných krabic umístěných v podlaze předsálí budovy Finančního úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „budova“) po uzavření Smlouvy nově vznikla potřeba doplnění 31 ks parket v místě původního umístění těchto rozvodných

krabic. Po uzavření Smlouvy byla objednatelem dále zjištěna potřeba renovace 1 parketového prahu v přízemí budovy.

3. Na základě skutečností uvedených v odst. 2. tohoto článku a v souladu s ust. článku XIV. odst. 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se rozšiřuje předmět Smlouvy o doplnění dalších 31 ks parket v předsálí budovy a renovaci dalšího 1 ks parketového prahu v přízemí budovy, přičemž jednotkové ceny za takto rozšířený předmět smlouvy odpovídají jednotkovým cenám uvedeným v cenové nabídce ze dne 5. 7. 2018, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V článku I. odst. 1. Smlouvy se ruší písm. e) a h) a nahrazují se tímto zněním:

- e) *Výměna a doplnění poškozených parket v předsálí (rozměr 25x60x220, v počtu 35 ks).*
- h) *Renovace parketových prahů na chodbě, rozměr 750x1500 mm v počtu 5 ks (strojové broušení ploch, 3x vrstva laku Bona Traffic).*

2. V článku II. Smlouvy se ruší odst. 1. a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 13. 8. 2018 do 14. 9. 2018 (tj. dokončit a předat objednateli).

3. V článku III. Smlouvy se ruší odst. 1. a 2. a nahrazují se tímto zněním:

1. *Cena za dílo činí 104.145,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyři tisíc sedmdesát korun českých).*
Výše DPH činí 21.870,45 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc osm set padesát čtyři korun českých, sedmdesát haléřů).
Cena za dílo vč. DPH činí 126.015,45 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc devět set dvacet čtyři korun českých, sedmdesát haléřů).
2. *Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 27. 8. 2018, která je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 1, obsahující oceněný soupis prací, dodávek a služeb. Rozpočet (nabídková kalkulace) pro provedení díla smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Brně dne 10. 9. 2018

V Brně dne 10. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí OHS v Brně

.....

Miroslav Kratochvíl