

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 7. 11. 2017 na realizaci stavby

### „Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého  
kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze  
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.**

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 4228

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk


IČO: 47153903

DIČ: CZ471539023

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem  
Martinem Hoždúrou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 11. 2017 č. 2017/03525/OKŘ/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky a dále je tímto dodatkem změněna doba provádění díla. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>Změny vyvolané realizací</b>		
<b>1) Přeložení elektro piliře ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., ZL č. 01</b> Přemístění 1 ks elektro piliře z oplocení na okraj pozemku mezi SPŠS a SGO.	86 586,50	0,00
<b>2) Zajištění přístupu na stavbu - sloup veřejného osvětlení, ZL č. 02</b> Demontáž 1 ks sloupu VO za účelem zajištění přístupu na stavbu (stavby jeřábové dráhy). Před dokončením díla bude sloup uveden do původního stavu.	18 917,80	0,00
<b>3) Změna záborů veřejného prostranství, ZL č. 03</b> Poplatek za zábor veřejného prostranství v rozsahu 195m <sup>2</sup> komunikace a 39m <sup>2</sup> zeleň za účelem umístění jeřábu a to v ulici U Reálky.	405 750,00*	-48 000,00
<b>4) Ochrana kmene stromů dle požadavku OŽP MMO , ZL č. 04</b> Zřízení ochranného oplocení ve tvaru kostky o rozměrech 2,5 x 2,5m (ocelová kari síť potažená geotextilií) u dvou sousedních stromů při vjezdu na stavbu.	7 252,00	0,00
<b>5) Nový optický přívod internetového připojení ZL č. 05</b> Zřízení nového výkonnějšího připojení školy k internetu optickým kabelem 9/125 v délce 100 m s provedením souvisejících prací.	23 823,90	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>542 330,20</b>	<b>-48 000,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>494 330,20</b>	

\*z toho částka 399 750,00 Kč je za poplatek za zábor veřejného prostranství, tato částka bude přefakturována a tudíž nepodléhá DPH.

*Smluvní strany se dále dohodly na změně doby provádění díla uvedené v článku III. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

2. Termín dokončení díla **nejpozději do 28. 4. 2019**

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

**Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	40 117 329,74	8 424 639,25	48 541 968,99
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	494 330,20	19 861,84	514 192,04
<b>Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku</b>	<b>50 611 659,94</b>	<b>8 444 501,09</b>	<b>49 056 161,03</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: čtyřicet-devět-milionů-padesát-šest-tisíc-sto-šedesát-jedna-korun-českých-tři-haléře.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/48/19/2018 ze dne 27. 8. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 11-09-2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek  
1. náměstek hejtmana

V Šumperku dne: 11-09-2018

Za Zhotovitele



Ing. Ondřej Vepřek  
jednatel

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_02 - Změňový list č.02

KSO:

Olomouc

CC-CZ:

1. 3. 2018

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DJIČ:

Uchazeč:

IČ:

DJIČ:

Projektant:

ATELIER POLÁČK B. BRAVENEČ s.r.o.

IČ:

25870092

DJIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 917,80**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
18 917,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 972,74  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 890,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č.02

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLÁCH &  
BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**18 917,80**

Z\_02 - Zajištění přístupu na stavbu (veřejné osvětlení)

18 917,80

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Změny Střední průmyslová škola strojírná

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č.01

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

86 586,50

D Z\_01 Přeložení elektropilře ve vlastnictví ČEZ, bez zpětné montáže do beton. plotu na t 86 586,50

1	M	EL_01	Kabel AYKY 4x70	m	8,000	149,60	1 196,80 R-polotžka
2	M	EL_02	Kabel AYKY 3x240+120	m	24,000	312,40	7 497,60 R-polotžka
3	M	EL_03	Kabel CXY 4x25	m	8,000	333,10	2 824,80 R-polotžka
4	M	EL_04	SKřň SR60Z/NW2	ks	1,000	18 251,20	18 251,20 R-polotžka
5	M	EL_05	SKřň ER112/NKP7P	ks	1,000	9 416,00	9 416,00 R-polotžka
6	M	EL_06	AROTT160	m	32,000	60,50	1 936,00 R-polotžka
7	M	EL_07	Výstrožná pole	m	16,000	4,40	70,40 R-polotžka
8	M	EL_08	Nožové pojistky 200A	ks	6,000	265,10	1 590,60 R-polotžka
9	M	EL_09	Komponky BAYCHEM	ks	6,000	254,10	1 524,60 R-polotžka
10	M	EL_10	Jistič 3F 80A/C	ks	1,000	1 688,50	1 688,50 R-polotžka
11	M	EL_11	Jistič 3F 80A/B	ks	1,000	1 533,40	1 533,40 R-polotžka
12	K	EL_12	Zemní práce	kc	1,000	4 538,60	4 538,60 R-polotžka
13	K	EL_13	Zajištění vypanění na ČEZu	kc	1,000	9 350,00	9 350,00 R-polotžka
14	K	EL_14	Elektronotáže	kc	1,000	17 468,00	17 468,00 R-polotžka
15	K	EL_15	Revizní ČEZ	kc	1,000	3 300,00	3 300,00 R-polotžka
16	K	EL_16	Převrva	kc	1,000	2 860,00	2 860,00 R-polotžka
17	K	EL_17	Půhrazí základ	kc	1,000	1 540,00	1 540,00 R-polotžka

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny\_ Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č.01

KSO:

Olomouc

CC-CZ:

1. 3. 2018

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

25870092

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

IČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**86 586,50**

DPH základní  
sazba

Základ daně  
86 586,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
18 183,17  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 769,67**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č.01

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLÁCH &  
BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**86 586,50**

Z\_01 - Přeložení elektropřílře ve vlastnictví ČEZ, bez zpětné montáže do beton.plotu na hranici poz.

**86 586,50**

# SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Změny střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č.02

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**18 917,80**

**D Z\_02 Zajistění přístupu na stavbu (veřejné osvětlení)**

**18 917,80**

1	M	EL_18	Spojka RAYCHEM	ks	1,000	1 562,00		1 562,00 R-položka
2	K	EL_19	Demontáž	kč	1,000	3 440,80		3 440,80 R-položka
3	K	EL_20	Opěrná montáž VO + základ	kč	1,000	8 800,00		8 800,00 R-položka
4	K	EL_21	Zemní práce	kč	1,000	1 155,00		1 155,00 R-položka
5	K	EL_22	Posílka NP18	hod	4,000	660,00		2 640,00 R-položka
6	K	EL_23	Převrava	kč	1,000	1 320,00		1 320,00 R-položka

# REKAPITULACE ZMĚNY Č. 03

Kód:

14-2017\_Z

Stavba:

Změny\_Střední průmyslová škola strojnická

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

1. 3. 2018

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

IČ:

25870092

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

457 140,00

Sazba daně

DPH základní

sňížená

21,00%

15,00%

Základ daně

457 140,00

0,00

Výše daně

95 999,40

0,00

Cena s DPH

V

CZK

553 139,40

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-2017\_Z

Stavba: Změny\_Střední průmyslová škola strojnická

Místo: Olomouc

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENER

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

ZL_03_m	Změnový list č.03_MNP	457 140,00	553 139,40	STA
éněpráce		-42 000,00	-50 820,00	STA
ZL_03_ví	Změnový list č.03_VCP	499 140,00	603 959,40	STA
cepráce				

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny „Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

**ZL\_04 - Změnový list č.04**

KSO:

Olomouc

CC-CZ:

1. 3. 2018

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

25870092

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 252,00**

DPH základní  
sazba

Základ daně  
7 252,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 522,92  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**8 774,92**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny\_Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_04 - Změnový list č.04

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018  
Projektant: ATELIER POLÁČEK &  
BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**7 252,00**

Z\_04 - Zabezpečení kmennu lip dle požadavku MMOL odboru životního prostředí

**7 252,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny\_Štřední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_04 - Změnový list č.04

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**7 252,00**

D	Z_04		Zabezpečení kmenu lip dle požadavku MMOL odboru životního prostředí				7 252,00	
1	K	L_01	Provedení koše pro ochranu před poškozením kmenu lip	hod	8,000	194,00	1 552,00	SOD
			"jednotková cena vzata z položky č. 8, rozpočtu 1-50 01 SOD"					
			"počet lip 2"					
			"montáž ochranného koše provádí 2 pracovníci v časové délce 2 hodiny"					
			Z*Z2		8,000			
			Provedení koše pro ochranu před poškozením kmenu lip	soub	2,000	2 850,00	5 700,00	R-polozka
			"cena obsahuje dodávku materiálu na stavbu"					
			"cena obsahuje množství káři sítí a geotextilie pro 2 ochranné koše lip o rozměru ( Z*2m) výšky 2m"					
			"počet lip" 2		2,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změny „Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

**ZL\_05 - Změnový list č.05**

KSO:

Olomouc

CC-CZ:

1. 3. 2018

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

60609460

DÍČ:

Uchazeč:

IČ:

DÍČ:

25870092

Projektant:

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 823,90**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
23 823,90  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 003,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 826,92**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny\_Střední průmyslová škola strojínická

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č.05

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 1. 3. 2018

Projektant: ATELIER POLAČH &

BRÁVENEC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**23 823,90**

Z\_05 - Nový optický přívod internetového připojení

**23 823,90**

Z\_05\_01 - Dodávka

9 883,90

Z\_05\_02 - Montáž

10 140,00

Z\_05\_03 - Měření

1 000,00

Z\_05\_04 - Provozni a technické zajištění stavby

2 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny Střední průmyslová škola strojnická

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č.05

Místo:

Olomouc

Datum: 1. 3. 2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**23 823,90**

**Náklady soupisu celkem**

## D Z\_05 Nový optický přívod internetového připojení

**23 823,90**

### D Z\_05\_01

Dodávka

9 883,90

1	M	01	Kabel optický,veřkovni 9/125 , 8 vl.,zdvojený jádř	m	100,000	31,85	3 185,00	R-polozka
2	M	02	výložník pro předvod kabelu do budovy	ks	1,000	409,50	409,50	R-polozka
3	M	03	střešní podpěra vedení	ks	20,000	19,89	397,80	R-polozka
4	M	04	kabeľový žlab drátěný Merkur 50x50	m	20,000	106,60	2 132,00	R-polozka
5	M	05	lišta vřadadci 40x40	m	60,000	46,80	2 808,00	R-polozka
6	M	06	Převál 9/125 SC	ks	4,000	74,10	296,40	R-polozka
7	M	07	Spojka SC/SC, duplex	ks	4,000	54,60	218,40	R-polozka
8	M	08	Ochrana svazu	ks	4,000	11,70	46,80	R-polozka
9	M	09	Podružný spojovací materiál	kpl	1,000	390,00	390,00	R-polozka

### D Z\_05\_02

Montáž

10 140,00

10	K	10	Montáž kabelu	m	100,000	19,50	1 950,00	R-polozka
11	K	11	Montáž žlabu na podpěry	m	20,000	156,00	3 120,00	R-polozka
12	K	12	Montáž lišty LV vč.přirázi	m	60,000	45,50	2 730,00	R-polozka
13	K	13	Optický svar	ks	4,000	455,00	1 820,00	R-polozka
14	K	14	Zaškrtnuté práce v rozvaděči ,popisy	ks	2,000	260,00	520,00	R-polozka

### D Z\_05\_03

Měření

1 000,00

15	K	15	Měření optického vlákna	[Kč]	4,000	250,00	1 000,00	R-polozka
----	---	----	-------------------------	------	-------	--------	----------	-----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	Z_05_04		Provozni a technické zajištění stavby				2 800,00	
	K	16	Provozni a technické zajištění stavby	soub	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
	VV		specifikace a množství materiálu a prací je určena společností MORAVIE, CZ		1,000			
			1					