

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1347/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 31018-2

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: x

a

Zhotovitel: **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**
sídlo: Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Zdeněk Walter, jednatel společnosti
oprávnění jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatelé
oprávnění jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter, jednatelé
IČO: 47542535
DIČ: CZ47542535
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na kapacitní možnosti poddodavatele OSTROJ a.s. nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1347/2018, uzavřené dne 13.7.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: **neprodleně po podpisu smlouvy**
 - předání a převzetí díla: nejpozději **5.10.2018**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 28.8.2018

V Mělníku dne 30.8.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska PS 2
Povodí Vltavy, státní podnik
závodu Dolní Vltava

.....
Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.