

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1810478 ze dne 09.03.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA
sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 495 32 758
DIČ: CZ6407456965

a

Ing. Miroslav Pešice
sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 400 52 567
DIČ: CZ5607110751
jako účastníci sdružení BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Fakturační údaje:
IČO: 495 32 758
bankovní spojení: Komerční banka Benešov
číslo účtu: 107-6368870247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 09.03.2018 smlouvu o dílo č. 1810478 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy st.parc. 535/2 v k.ú. Benešov, Sportovní spolkový dům Benešov, Táborská ulice". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen

„Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 584.172,32 Kč bez DPH (706.848,50 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 28,63 %, (původní úplata ve výši 2.040.240,86 Kč bez DPH).

- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: zahájení	ihned po podpisu smlouvy o dílo
dokončení	nejpozději do 30.09.2018

- 2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	2.624.413,18 Kč
DPH 21%	551.126,76 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.175.539,94 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne

22 -08- 2018

V Benešově dne 22.08. 2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ing. Petr Hostek, MBA

Ing. B.

starosta města

jednatelé