

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
IČO: 00281859
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]
- dále jen "objednatel" -

a

ULAS s.r.o.

Sídlo: Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
Zastoupené: jednatelem společnosti René Růžičkou
IČO: 28732804
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen "zhotovitel" -

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“, uzavřené dne 14. 5. 2018.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Čl. III. odst. 1) písmeno c) smlouvy o dílo - **Termíny** - následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení kompletních prací (díla) se z technických důvodů stanovuje **do 24. 9. 2018**.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, mají platnost originálu.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a trvá až do doby předání celého díla.

V Ivančicích, dne 31. 8. 2018

Objednatel
Milan Buček

Zhotovitel
René Růžička

Schváleno radou Města Ivančice pod č. 33/R27 ze dne 30. 8. 2018