

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 1084 / 2017**

Oprava mostu u hlavního portálu s - zámek s opevněním v Pardubicích

Objednatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Sídlo: Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
IČO: 14450542
DIČ: CZ14450542
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 26534561/0100

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Unistav Chrast s.r.o.

Sídlo : Nová Čtvrť 700
IČO: 25266853
DIČ: CZ25266853
Bankovní spojení: Komerční banka Chrast
Číslo účtu: 195295190237/0100

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních a obchodních:

[REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2018 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č.j. 1084/2017. Smluvní strany se ústně dohodly, že z objektivních příčin dojde ke změně smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v krycím listu rozpočtu. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. – cena a platební podmínky.

**Článek IV.
Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla v rozsahu smlouvy se navyšuje o vícepráce:
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| částka bez DPH: | 302 773,93 Kč |
| DPH ve výši 21 %: | 63 582,53 Kč |
| Cena za vícepráce s DPH: | 366 356,46 Kč |

**X.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejněním do registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne: 7. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Libánek
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

.....
Jaromír Kořínek
jednatel společnosti