

D O D A T E K č. 1

k smlouvě o dílo č. 3-2-951/18/HB

uzavřené dne 23. 03. 2018

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX spol. s. r. o.

IČO: 640 84 256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová

statutární orgán: Lubomír Schustek, jednatel společnosti

zastoupený: Lubomír Schustek, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. I., odst. 4, smlouvy o dílo č. 3-2-951/18/HB, uzavřené dne 23. 03. 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Klimesův rybník“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.044.006,34 Kč bez DPH**, slovy: dvamilionyčtyřicetčtyřitisícšestkoruntřicetčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši

dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2.205.004,06 Kč
Cena víceprací:	12.594,73 Kč
Cena méněprací:	173.592,45 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH:	2.044.006,34 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, položkového rozpočtu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován dodatkový položkový výkaz výměr více prací a méně prací. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (vícepráce SO 02), a příloha č. 2 Položkový rozpočet (méněpráce SO 02).

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku:

Za objednatele
Lesy České republiky, s. p.

31.8.2018

.....
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry

V Březové: 31.8.2018

Za zhotovitele
STAMEX spol. s. r. o.

.....
Lubomír Schustek
jednatel společnosti

příloha

- 1) Položkový rozpočet (vícepráce SO 02)
- 2) Položkový rozpočet (méněpráce SO 02)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klmešův rybník
 Objekt: SO 02: Hráz - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: STAMEX spol. s.r.o.
 Místo: Roudno

Zpracoval: Lesprojekt Krmov s.r.o.
 Datum: 23.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 12 594,73 12 594,73 0,000

1 Zemní práce

0,00 12 594,73 12 594,73 0,000

8	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	60,900	61,70	0,00	3 757,53	3 757,53	0,00000	0,000
			"zavazovací ostruha, 0,055-0,090"								
			"pl. *dl." (3,8+2)*0,6/2)*35								
				60,900							
13	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	60,900	57,34	0,00	3 492,01	3 492,01	0,00000	0,000
			ostruha								
				60,900							
15	001	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 %	m3	60,900	35,99	0,00	2 191,79	2 191,79	0,00000	0,000
			PS								
				60,900							
			ostruha								
16	001	171103202	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrázi nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	60,900	51,78	0,00	3 153,40	3 153,40	0,00000	0,000
			ostruha								
				60,900							

Celkem 0,00 12 594,73 12 594,73 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klimešův rybník
 Objekt: SO 02: Hráz - MENĚPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: STAMEX spol. s.r.o.
 Místo: Roudno

Zpracoval: Lesprojekt Krnov s.r.o.
 Datum: 23.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1											
Zemní práce											
30	R	R1-002	Odvoz přebytečné vhodné zeminy z mezideponie stavby - nakládání, vodorovně přemístění na vzdálenost cca 45 km a uložení do figury na parcele č. 751 v k. ú. Lesní Albrechtice	m3	1 341,000	129,45	0,00	173 592,45	173 592,45	0,00000	0,000
					1 341,000						
Celkem							0,00	173 592,45	173 592,45		0,000

