



MC18X009T7RK

Dodatek č. 1



S-2018/04/0032/3

ke Smlouvě o dílo č. S-2018/04/0032

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku




I. Smluvní strany

1.

Objednatel: **Městská část Praha 18**
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupen: **Mgr. Ivan Kabický – starosta**
Zástupce pro věci technické: 
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: 
Tel.: +420 284 028 111
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel: **ACP AuComp CZ, s r. o.**
Sídlo: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
Zastoupen: **Jiřím Pfeiferem - jednatelem**
IČO: 04309634
DIČ: CZ04309634
Bankovní spojení: 
Tel/mail: +420 234 256 126, 
Zástupce pro věci technické: 
ID datové schránky: khr7prv
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s Usnesením RMČ č. 324/14/18 ze dne 29.8.2018 dohodly na následujícím:

Smlouva o dílo č. S-2018/04/0032 ze dne 18.7.2018 se mění v člancích:

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny projednané v průběhu provádění díla, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Požadavky objednatele na provedení dodatečných prací nezbytných pro provedení předmětu díla vznikly v průběhu realizace prací. Podstatnou změnou jsou stavební práce pro elektrický přívod k nové gastrotechnologie v souvislosti s rozšířením kapacity školní kuchyně, dále odstranění kovových konstrukcí po demontáži 5 ks akumulčních kamen a následnou lokální úpravou povrchů podlahy i stěn, dále provedení zakrytí kabelů a rozvodů vody

v šatně a umývárně sádrokartonem. Jako méněpráce nebyl proveden parapetní kanál ve školní kuchyni. Změna byla realizována na základě požadavku objednatele.

V. Cena díla

S ohledem na dílčí změny předmětu díla se **navyšuje cena díla o 53 738,25 Kč bez DPH**, tj. **65 023,28 s DPH** tzn., že celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **638 613,25 Kč bez DPH**, tj. **772 722,28 s DPH**. Podrobně oceněné položky víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č.xxxx/xx/18 ze dne

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 - 3

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Ivan Kabický

Jiří Pfeifer

starosta

jednatel