




KUMSP00RKJ9A

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK Č. 1**
ke smlouvě o dílo ev. č. 04456/2018/KŘ**I.**
Smluvní strany:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04456/2018/01 př. číslo	2018 rok	1M vst. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen:
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s.r.o.

se sídlem: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky
 zastoupena: [REDACTED]
 IČO: 25914057
 DIČ: CZ25914057
 bankovní spojení: KB Ostrava
 číslo účtu: 107-4295030247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27085

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 smlouvu o dílo ev. č. 04456/2018/KŘ, jejímž předmětem je provedení stavby „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba změny smlouvy spočívající v provedení prací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace

předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla (vícepráce) a neprovedení prací, které již pro provedení díla nejsou nutné:

- **Změna způsobu kotvení střechy**

Podrobným průzkumem střechy bylo zjištěno, že stávající skladba střechy je dostatečně únosná, aby bylo možno kotvit novou skladbu (tepelná izolace EPS a PVC krytina) mechanickými kotvami. Oproti původnímu řešení (podtlakové kotvení) je mechanické kotvení bezpečnější a ekonomicky výhodnější.

- **Doplnění výplní otvorů**

Při přípravných a bouracích pracích na čelní fasádě bylo zjištěno, že rámy 4 ks původních oken, která měla být dle PD ponechána, jsou špatně kotvené a nejsou použitelné v novém stavu. Bude nutno tato okna vyměnit za nová stejného rozměru a členění.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.
2. **Cena sjednaných méněprací činí 33.512,02 Kč bez DPH, DPH 21 % je 7.037,52 Kč a cena méněprací včetně DPH je 40.549,54 Kč.**
3. **Cena sjednaných víceprací 97.284,17 Kč bez DPH, DPH 21 % je 20.429,67 Kč a cena víceprací včetně DPH je 117.713,84 Kč.**
4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených méněprací a navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	4.707.878,75 Kč
DPH 21 %	988.654,55 Kč
cena celkem včetně DPH	5.696.533,30 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních




podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto ve smlouvě i v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 55/5971 ze dne 28.8.2018.

V Ostravě dne 11.09.2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 29.8.2018



za zhotovitele

IK stavby s.r.o. ©
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kunčičky
IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057