

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 915/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Nosek a Ing. Václav Kučera

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10140 Cvrčovice, rekonstrukce silnice_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s bodem 5.1.1 Smlouvou o poskytnutí služeb byl Poskytovatel povinen provést část Služeb nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy o poskytnutí služeb.
3. Z důvodu výměny celé konstrukce vozovky v intravilánu obcí Brandýsek a Cvrčovice mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění. Tato změna vyvolala úpravu trasování a nutnost úpravy odvodnění komunikace včetně pověření odvodnění okolních pozemků. V extravilánu je nutné vyřešit bezodtokové oblasti a předjednání těchto úprav projednat s majiteli dotčených pozemků.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 5.1.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 31.10.2018**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Hradci Králové dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Tomáš Nosek – jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Václav Kučera - jednatel