

# **D O D A T E K č. 1**

**k Objednávce č. 20ZA-001983 ze dne 21.6.2018**

Obě strany se dohodly na změně termínů v přílohách Smlouvy o dílo č. 20ZA-001983.

1. Příloha „Příloha” — „Doba pro dokončení” se mění takto: **31.10.2018**
2. Příloha „Zvláštní technické kvalitatívni podmínky”  
- „Termíny plnění” se mění takto: Ukončení prací: **31.10.2018**

**Důvod:**

Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění žádostí ze dne 29.8.2018. Důvodem je dodání nových pohltivých panelů až po původním termínu dokončení díla (20.9.2018). Objednatel s nově navrženým termínem dle žádosti souhlasí.

**Ostatní články uvedené Smlouvy o dílo včetně všech příloh se nemění.**

Ve Svojkovicích dne..... ~~12 -09-~~ 2018

.....  
[redacted]  
vedoucí SSÚD Svojkovice

Za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
[redacted]  
člen představenstva

Za zhotovitele  
KNAP HOLDING SE