






Dodatek 1.
ke smlouvě o dílo č. VR 109/2017 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce areálových komunikací – Chabařovická 1125/4,
182 00 Praha 8 – Kobylisy“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)






Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
príspevková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „**objednatel**“),

a

1.2. Zhotovitel : **PIREXT PRO s.r.o.**
Sídlo : Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Vojtěch Piroutek
b) ve věcech technických: 
IČ : 02692333
DIČ : CZ02692333
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „**zhotovitel**“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **4 645 603,34 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet pět tisíc šest set tři korun českých a třicet čtyři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	4 049 760,00		
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 595 843,34		
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	4 645 603,34		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 109/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č.


340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 31. 8. 2018

V Praze dne 30. 8. 2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele (ZL 1) ze dne 30.4.2018

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu	JKSO	
Název objektu	ZŠ Chabařovická 1125/4, Praha 8,	EČO	
Název části	Vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8		
Projektant	INPAR s.r.o.		
Zhotovitel	PIREXT PRO s.r.o.	2692333	CZ02692333
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		30.4.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18)
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Poznámka: dodavatel je povinen

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 %

25 21 %

26 Cena s DPH (ř. 23)

E Přípočty a odpady

27 Dodávky objednatel

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -

jení jednotlivých rozpočtů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Zhotovitel: PIREXT PRO s.r.o.

Datum: 30.4.2018
Projektant: INPAR s.r.o.
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1					

SO-3e

Ostatní plocha

Celkem

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

Objekt: SO 3e Ostatní plocha

Část:

JKSO:

Objednatel:


Zhotovitel:

Datum: 30.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

- 1 Zemní práce
- 4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
- 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 Přesun hmot
- Celkem



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Chabářovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

Objekt: SO 3a Ostatní plocha

Část:

JKSO

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV					
D			1	Zemní práce					
1	K	221	113107214	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z	m2				
2	K	221	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m				
3	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř 3	m3				
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3				
5	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3				
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
8	K	231	180501111	Zpevnění ploch dmováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2				
9	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	m2				
D			4	Vodorovné konstrukce					
10	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2				
D			5	Komunikace					
11	K	221	564871111	Podklad ze štéřkordité ŠD tl 250 mm	m2				
12	K	221	596211211	Klázení zámkové dlažby komunikací pro pásy tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2				
13	M	MAT	592451090	dlažba skládková 20x10x8 cm p/hodni	m2				
14	M	MAT	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2				
15	M	MAT	69311080	Geotextilie	m2				
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
16	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
17	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABC 19-10 100x8x20 cm	kus				
18	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
D			99	Přesun hmot					
19	K	006	997006512	Vodorovné dopravu suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t				
20	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
21	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t				
22	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t				

Celkem