


Dodatek 2.
ke smlouvě o dílo č. VR 70/2017 (dále jen smlouva)


**„Stavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových
přívodů sítí k hřišti pétanque -ZŠ Glowackého 6/555,
181 00 Praha 8 -“**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY


1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 


Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 




IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **JAN KERN s.r.o.**
Sídlo : Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : **Vasyl Hubal**
b) ve věcech technických: 

IČ : 264 97 832
DIČ : CZ26497832
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen

„**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 259 898,74 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát devět tisíc osm set devadesát osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 084 086,00		
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 175 812,74		
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	1 259 898,74		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 70/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.


3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne 29. 8. 2018

Za objednatele : 30. 8. 2018

Za zhotovitele :



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele (ZL 1) ze dne 31.5.2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JAN KERN s.r.o
Toužimská 588/70
197 00 Praha 9

IČO: 26497832

DIČ: CZ26497832

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

31.05.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Přívod sítí k hřišti petangue					
10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangu					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce					
99	Staveništní přesun hmot					
722	Vodovod					
M21	Elektromontáže					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
9	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m EL : 0,4*105*0,15 voda : 0,8*35*0,15				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, š.300 mm EL : 0,3*0,3*6,5 0,3*0,45*105				
11	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 EL : 0,3*0,3*6,5*0,5 0,3*0,45*105*0,5				
12	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro sloupek sloupek : 0,6*0,6*1				
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, š.800 mm voda : 0,8*0,9*14 0,8*1,05*35				
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 voda : 0,8*0,9*14*0,5 0,8*1,05*35*0,5				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm voda : 0,8*0,25*49				
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním EL : 0,3*0,3*6,5 0,3*0,45*105 voda : 0,8*0,65*14 0,8*0,8*35				
17	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině EL : 0,4*105 voda : 0,8*35				
20	00572420R	Směs travní parková dekorativní PROF1, á 25 kg EL : 0,4*105*0,03 voda : 0,8*35*0,03				
21	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m voda : 0,8*0,25*49				
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 voda : 0,8*0,25*49				

Položkový rozpočet

S:	10031	ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště
O:	02	Přívod sítí k hřišti petangue
R:	10031	ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	početství	cena / M.J.	Celkem
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m voda : 0,8*0,25*49				
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km voda : 0,8*0,25*49*10				
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 voda : 0,8*0,25*49				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
Díl: 722		Vodovod				
33	2.3	Antoníček, výkopové práce, betonový základ, revizní dvířka vč.zámku				
34	7220001	Rozvod vody				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
38	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
40	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt				
Díl: M21		Elektromontáže				
41	31	Kabel přívod 4x16				
44	33	Folie krycí do výkopu				
58	210	Zatažení kabelu do chráničky				
59	211	Uložení kabelů do výkopu, fólie				
65	216	Kompletace				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
66	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
67	VRN1	Oborová přírážka				
68	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
69	VRN3	Mimostaveništní doprava				
70	VRN4	Zařízení staveniště				
71	VRN5	Provoz investora				
72	VRN6	Kompletační činnost (ICD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání