

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. **2018/001620**

Stavební akce:	Regenerace vnitrobloku Zábělská v Plzni
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace ZL ...	ZL č. 5 - Chodníkové obruby
--	------------------------------------

Dotčená část stavby:	SO 101 Přístupové cesty a odpočívny plochy		
Název / označení změny:	ZL č. 5 - chodníkové obruby		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavebních prací		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	3.5.2018		
<i>Zápis z kontrolního dne:</i>			
<i>Fotodokumentace:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	p. Petr Myslivec	<i>Dne:</i>	16.5.2018
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i> Oddělení barevných obrazců v dlažbách plochy komunikace vnitrobloku nebude prováděno chodníkovým obrubníkem. Barevné plochy budou vymezeny řezem zámkové dlažby a napojením jednotlivých barevně odlišných ploch přímo k sobě. Tímto řešením budou barevné plochy jak výškově, tak i směrově navazovat jedna na druhou, nebudou vznikat mezilehlé spáry a přechody mezi použitými prvky komunikace. Jednotlivé stavební prvky by při užívání komunikace mohly vykazovat rozdílnou kvalitu únosnosti (tuhosti) i vzhledem k odlišnému uložení prvků (obrubníky - do betonového lože, zámková dlažba - do ložné vrstvy fr. 4/8).			

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem: (Kč bez DPH)			-71 023,73
přípočty celkem: (Kč bez DPH)			7 675,80
odpočty celkem: (Kč bez DPH)			-78 699,53

Přílohy: Příloha ke ZL č. 5 - chodníkové obruby
zápis ve stavebním deníku ze dne 3.5.2018

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.	Petr Myslivec		
projektant a AD	Ing. Daniela Škubalová		
objednatel /OI MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Ing. Jan Hesoun		
- cenová kontrola	Iva Baierová		