

Změnový list č. 1 ze dne 5.9.2018

Název stavby:	Oprava ploch komunikací v MŠ A. Sochora
Číslo smluvního vztahu:	1227/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dokončení díla: nejpozději do 15.9.2018	
Nové řešení: Dokončení díla: nejpozději do 15.10.2018	
Zdůvodnění změny: <u>Dokončení díla je posunuto z důvodů posunu termínu podzhotovitele a provozních důvodů provozovatele.</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2018
Nový termín dokončení díla:	15.10.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 5.9.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 5.9.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 5.9.2018

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 4.9.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 4.9.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: -