

Změnový list č. 1 ze dne 11. 8. 2018

| | |
|--|--|
| Název stavby: | SVP ul. Růžová - oprava kanalizace pod podlahou |
| Číslo smluvního vztahu: | 1317/OI/2018 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zpětná pokládka stávající PVC krytiny a koberce. | |
| <u>Nové řešení:</u> Pokládka nové PVC krytiny včetně úpravy podlahy nivelační stěrkou v dotčené místnosti a ve vedlejší místnosti s revizní kanalizační šachtou. Nová výmalba dotčené místnosti. | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající podlahové krytiny z důvodu velké opotřebovanosti nešlo použít ke zpětné pokládce. Po stržení stávající krytiny byl povrch podlahy nerovný a je nutné před pokládkou použít k vyrovnání nivelační stěrku. Při bouracích pracích došlo k zašpinění stěn a je nutné je znovu vymalovat s čímž se v zadávací dokumentaci nepočítalo. | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | |

| | |
|--|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |

| | |
|---|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 145 600,00 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: | 49 950,00 Kč |
| Nová cena díla bez DPH: | 195 550,00 Kč |

| | |
|---|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | |
| Nový termín dokončení díla: | |

| | |
|---|------------------------------------|
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): | XXXXXXX, referent OI |
| Datum: 11.9.2018 | Podpis: |
| | |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): | XXXXXXX, referent OI |
| Datum: 11.9.2018 | Podpis: |
| | |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): | Bc. Jan Kopřiva, TECHCIS CZ s.r.o. |
| Datum: 12.9.2018 | Podpis: |
| | |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): | |
| Datum: | Podpis: |
| | |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | XXXXXXX, vedoucí OI |
| Datum: 11.9.2018 | Podpis: |
| | |
| Správce rozpočtu (jméno, příjmení): | XXXXXXX, ekonomka OI |
| Datum: 11.9.2018 | Podpis: |
| | |
| Příloha změnového listu: | Cenová nabídka |