

Změnový list č. 1 ze dne 15. 8.2018

Název stavby:	Dodání a instalace odsavače výfukových zplodin JSDH Most-Rudolice
Číslo smluvního vztahu:	obj 1201/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení 31.8.2018</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> termín dokončení 28.9.2018</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Termín byl navržen při zhotovení nabídky a uzavření smluvního vztahu v červnu 2018. Vzhledem ke schvalovacím procesům MmM a uzavření smluvního vztahu až v srpnu 2018, jsou kapacity dodavatele zaplněny a je nutné termín realizace prodloužit. OŽPaMU MmM s tímto souhlasí.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	117 095,10 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2018
Nový termín dokončení díla:	28.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

za OŽPaMU

Datum: 15.8.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 15.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 31.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 15.8.2018


Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 15.8.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: žádost o prodloužení termínu


Magistrát města Mostu
Radniční 1
Most

Praha: 15. srpna 2018

Věc : Žádost o prodloužení termínu realizace

Objednávka 1201/OI/2018 ze dne 30.7.2018

Vážená paní

Prosím o prodloužení termínu dokončení realizace odsávání v SDH Rudolice z důvodu nedostatku montážních kapacit. A to vzhledem k době dovolených. Předpokládaný termín montáže 38 – 39 týden. Hlavní komponenty pro realizaci jsou již na stavbě.

S přátelským pozdravem za Nederman CR s.r.o.

