

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 32/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„KOSTEL MAŘATICE, ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI VE ZDIVU“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HSK spol. s r.o.
Sídlo: J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6882
zastoupen: Vlastimilem Kubáněm - jednatelem

IČ: 46967184
DIČ: CZ46967184
bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Vlastimil Kubáň

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště. Smluvní strany prohlašují, že vzájemně uzavřely dne 7.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení díla - stavby „KOSTEL MAŘATICE, ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI VE ZDIVU“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „**KOSTEL MAŘATICE, ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI VE ZDIVU**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla.

Dle čl. IV odstavce 6, bod 6.2, 6.3 uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce, které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V čl. IV. Cena díla se odstavce 1 upraví o částku víceprací a je v následujícím znění:

Cena díla dle SOD bez DPH	121 854,-- Kč
Cena díla dle SOD vč. DPH	147 443,-- Kč
Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	20 885,-- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	142 739,-- Kč
DPH 21%	29 975,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH	172 714,- Kč

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních se vzájemným parafováním všech stránek dodatku a jeho příloh oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž obdrží objednatel dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení SOD jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014

V Uherském Hradišti dne 11.11.2016

V Uherském Hradišti dne 9.11.2016

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za Zhotovitele: Vlastimil Kubáň
jednatel HSK spol. s r.o.

Příloha –
položkový rozpočet víceprací