

## SMOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

dle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednatele: 006/230516/INV

č. zhotovitele: 41/SaM/CL/2016

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Město Prachatice**

se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01

IČ: 002 50 627

DIČ: CZ 002 50 627

Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice

č. ú.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Martin Malý** – starosta města Prachatice

**PaedDr. Jan Klimeš** – místostarosta města Prachatice

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněn:

**TDI**

tel.:

se sídlem:

TDI zastupuje investora při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí stavenišť, o předání dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části.

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněn:

**koordinátor**

tel.:

se sídlem:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

**Bc. Jaromír Markytán** – vedoucí odboru investic MÚ Prachatice

tel.: 388607563

**Jan Plánek** – technik odboru investic MÚ Prachatice

tel.: 388607565

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Pracovník odpovědný za vedení a zaslání účetních dokladů:

**Jan Plánek,  
Pavla Rácová**

#### Zhotovitel:

**SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

Česká spořitelna a.s., č. ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve vložce 972, odd. B

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku tel.: 487 834 467

Vedením stavby je pověřen: Jan Hájek tel.: 487 834 467

Karel Falka tel.: 487 834 467

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Rybák tel.: 387 203 313

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## **II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna rozsahu díla dle odsouhlasených změnových listů č. 1-18 a s tím související změna termínu dokončení stavby.

## **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

### **Původní znění:**

Výstavba bude zahájena: dnem předání staveniště, předpoklad **červenec 2016**.

Výstavba bude dokončena: **maximálně do 120 kalendářních dnů od předání staveniště**.

### **Nové znění:**

Výstavba bude zahájena: dnem předání staveniště, předpoklad **červenec 2016**.

Výstavba bude dokončena: **maximálně do 128 kalendářních dnů od předání staveniště**.

2. Dokončením díla se rozumí jeho předáním objednateli samostatným předávacím protokolem jako celku.

## **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy

celkem dle VŘ:	6.248.000,00 Kč
méněpráce:	-781.213,08 Kč
vícepráce:	940.944,93 Kč
<b>celkem:</b>	<b>6.407.731,85 Kč</b> (sazba DPH 21 %)

Rozpočty změnových listů jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

## **V. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění.

Za objednatele:

V Prachaticích dne 07.11.2016

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 07.11.2016

---

*Ing. Martin Malý*  
starosta města Prachatice

---

*Ing. Dušan Drahoš*  
předseda představenstva a ředitel podniku