



Počet stran: 2

Přílohy: - Změnový list č. 7

- Faktura dodavatele za el. energii

Smlouva o konečném vyrovnání závazků a pohledávek

vyplývajících ze Smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III. Na pozemku parc. č. 736/27, k.ú. Jesenice u Prahy**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ (Identifikátor v.z.: ev.č. 638557), uzavřené dne 7.9.2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ: 75151481,
zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem krajského ředitele pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB Praha 1, 
jako objednatel na straně jedné

a

PRADAST, spol. s.r.o.

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II 10/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 60826053
zastoupená Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
3777
bankovní spojení: ČSOB a.s., 
jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

II.

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních víceprací (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku č.3 – Změnový list č.7) se smluvní strany dohodly dle čl. XVII. odst. 3 a čl.IX. smlouvy na navýšení celkové ceny díla uvedené v čl.VI. smlouvy o 273.267,90 Kč včetně DPH.

III.

V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel využíval připojení v elektrické síti s odběrným místem přihlášeným na objednatele a za období od 2.1. 2017 do 31.3. 2017 spotřeboval elektrickou energii v množství 18 262 kWh. Za tuto spotřebovanou energii se zhotovitel zavazuje uhradit částku 77.079,87 Kč, tato suma vyplývá z faktury od dodavatele elektrické energie.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí objednatel na účet zhotovitele částku 273.267,90 Kč (slovy dvěšestěsedmdesáttřítisícdvěstěšedesátsedm korun českých a 90 haléřů) a zhotovitel uhradí na účet objednatele částku 77.079,87 Kč (slovy sedmdesátsedmtisícšedmdesátdevět korun českých a 87 haléřů).

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


VI.

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.

2/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Praha dne: 23 -08- 2018

Za objednatele:




České Budějovice dne:




- 7 -09- 2018



Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	7. – investiční část
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - OO PČR JESENICE – NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III, na pozemku parc. č. 736/27, k. ú. Jesenice u Prahy"
Číslo akce EDS/SMVS "	114V122005001
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	PRADAST spol sro, IČ 60826053 Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 Č. Budějovice
Projektant:	 Letovská 558, Praha 9, IČ 45739544
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – 1. SDK 2. oplocení a obrubníky 3. zpevněné plochy – podkladní beton	
Popis změny, popis technického řešení: Oplocení - Změna v oplocení, brána nebyla z důvodu nedostatku místa v oplocení realizována jako pojezdová, nýbrž, oboustranně otevíravá, se dvěma motory o minimální výšce 180cm, prostor pro popelnice byl oplocen pletivem, do oplocení byla umístěna vrátka (nebyla ve výkazu výměr). Obrubníky - byly dodány dle skutečnosti (chyba ve výkazu výměr) SDK - bylo provedeno zakapotování schodiště, kapotáž schodiště probíhá za schodnicí průběžně (vně schodnice), ocelové sloupky skeletu jednotlivých modulů byly opláštěny. Zpevněné plochy – z důvodu nestabilního podloží byla pod štěrkové lože a živičný povrch u vjezdu na pozemek byla položena podkladní betonová deska	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
1. SDK – zakapotování sloupů a schodiště v původní projektové dokumentaci nebylo řešeno 2. oplocení a obrubníky - Dle PD vjezdová brána realizována jako pojezdová, prostor pro popelnice byl oplocen pletivem, do oplocení byla umístěna vrátka (nebyla ve výkazu výměr). 3. zpevněné plochy – pod živičnou vrstvou u vjezdu na pozemek mělo dle PD být provedeno pouze štěrkové lože.	
Nové řešení:	
Oplocení – Změna v oplocení, brána nebyla z důvodu nedostatku místa v oplocení realizována jako pojezdová, nýbrž, oboustranně otevíravá, se dvěma motory o minimální výšce 180cm, prostor popelnice byl oplocen pletivem, do oplocení byla umístěna vrátka. SDK - bylo provedeno zakapotování schodiště, kapotáž schodiště probíhá za schodnicí průběžně (vně, schodnice), ocelové sloupky skeletu jednotlivých modulů byly opláštěny. Zpevněné plochy - z důvodu nestabilního podloží byl pod štěrkové lože a živičný povrch u vjezdu na pozemek položena podkladní betonová deska	

Zdůvodnění změny:		
Práce provedené v rámci více prací řeší í skutečnosti na stavbě a jejich provedení podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude provedena skutečného provedení stavby..		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis ve stavebním deníku dne 12.1.2017 Oplocení 8.2.2017 obklady SDK 8.3.2017 Betonová stabilizace podloží Schválení změny v zápisech z kontrolních dnů projektantem ze dne 12..1, 8. 2. a 8. 3. 2017		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: 273.267,90 Kč včetně DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		266881,24 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-41.040,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		225.841,24,- Kč
DPH:		47.426,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		273.267,90 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	Ing. Jitka Jarošová 	Ing. Miroslav Štecher 
Datum:	Datum:	Datum:
kontrolova		
Datum:		

¹¹ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.