

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, xxxxxxxxx, vrchní referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel xxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017, číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 052/2017 (dále jen Dodatek č. 2):

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Po zaměření skutečného stavu a upřesnění obvodů KoPÚ Velký Uhřínov vyvstala potřeba navýšení počtu MJ jednotek u dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech.

Dále byla po zjišťování obvodů (celkem 3 samostatné obvody) upřesněna celková výměra upravovaného území a to na 566 ha. K navýšení výměry řešeného území došlo z důvodu úpravy obvodu při zjišťování hranic s komisí v lokalitě Velký Uhřínov Kamenec z důvodu vyřešení dvou lesních cest.

Výměra řešeného území se navýšila o 1 ha a délka šetřených hranic v lesních porostech o 10 MJ. Objednatel považuje úpravu obvodu řešeného území za účelné.

Jde o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Navýšení ceny díla oproti Dodatku č. 1 činí 23.200,00 Kč. Oproti původní smlouvě o dílo došlo k celkovému navýšení ceny díla ve výši 126.700,00 Kč, což činí 3,48 %.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah činností uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, a to takto:

Dílčí části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle dodatku č. 2 k SOD	Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 2 k SOD
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2000	10	20	40 000

3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	565	566	169 800
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	565	566	226 400
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	800	565	566	452 800
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1000	565	566	566 000
3.6.	Mapové dílo	ha	700	565	566	396 200

2.2. Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla, v bodě 6.1., a to následovně:

Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 706 000,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 346 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 747 500,- Kč
DPH 21%	786 975,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 534 475,- Kč

Nová cena díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 726 700,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 347 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	396 200,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 770 700,- Kč
DPH 21%	791 847,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 562 547,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve třech vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 se nemění.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne : 12.09.2018

V Pardubicích dne : 10.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxx
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 2 - KoPÚ Velký Uhřínov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 800	84 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	165	1 200	198 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	400	1 200	480 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 000	40 000	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	2 300	506 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 300	11 500	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 500	3 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	566	300	169 800	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	566	400	226 400	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 726 700	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	566	800	452 800	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	100	250	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	170	1 500	255 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	3	3 000	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	566	1 000	566 000	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 347 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	566	700	396 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					396 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	200	1500	300 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					300 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 726 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 347 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	396 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 770 700 Kč
DPH 21% v Kč	791 847 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 562 547 Kč

V Hradci Králové dne 12.09.2018

V Pardubicích dne 10.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
xxxxxxx
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.