

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018221, kterou dne 30.8.2018 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 70886300,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. [redacted] ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: CNB Ústí nad Labem, č.ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Požární bezpečnost s.r.o., IČO 276 60 940, DIČ CZ27660940
se sídlem: Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
zastoupená panem [redacted] jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 49762
Bankovní spojení: KB Jihlava, č.ú. [redacted]
Tel./Fax: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

1. Smluvní strany dne 30.8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018221 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele **opravu automobilového žebříku AZ 39 Metz, RZ: 7U7 4666, v.č. nastavby A2R0046-0001** (dále jen „vozidlo“) a jeho uvedení do provozu tak, aby vozidlo bylo způsobilé k obvyklému způsobu používání. Technická specifikace k uvedení vozidla na provozní standard je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. V průběhu provádění prací a realizace díla bylo zjištěno, že některé komponenty uvedené v cenové nabídce k veřejné zakázce malého rozsahu č. HSUL-3556-04/ÚE-2018 ze dne 19.7.2018, představující v souhrnu cenu díla, není nutné na vozidle měnit či osazovat, avšak je nutné naopak některé komponenty dodat a rozšířit rozsah prací nutných ke komplexní opravě a dokončení díla tak, aby byly splněny veškeré smluvní podmínky smlouvou o dílo předpokládané. Tyto okolnosti v podobě skrytých závad nebylo možno předvídat, neboť byly zjištěny až v rámci dílčích prací na vozidle.
3. Oproti soupisu materiálu nebude demontována a nově osazena deska pro aretaci na pomocném rámu v hodnotě 14.905,-Kč bez DPH, ale naopak bude provedeno srovnání poškozené traverzy po nahřátí hydraulickým nástrojem v rozsahu práce technika 2 hodiny v hodnotě 5.834,-Kč bez DPH a dále bude demontováno a nově osazeno mosazné pouzdro aretace v hodnotě 4.524,-Kč bez DPH, prodloužené šrouby M6x16 pro uchycení aretace v hodnotě 87,-Kč bez DPH a s tím spojená práce technika v rozsahu 1 hodiny v hodnotě 2.917,-Kč bez DPH a denní náklad technika na 1 den v hodnotě 1.200,-Kč bez DPH.
4. Nerealizované části díla snižují cenu díla o 14. 905.00 Kč bez DPH a naopak realizované části jí oproti původní cenové nabídce důvodně rozšiřují o 14.562,-Kč bez DPH.
5. S ohledem na předmětné změny rozsahu prací a dodávek dochází ke snížení celkové sjednané ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 se sjednaná cena za dílo snižuje odpovídajícím způsobem o 343,00 Kč bez DPH. Po započítání sjednaného snížení zní text čl. III odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. *Cena za dílo specifikované touto smlouvou byla stanovena dohodou smluvních stran takto:*


Cena bez DPH:	161 577,--	Kč
DPH 21 %:	33 931,17	Kč
Cena celkem včetně DPH:	195 508,17	Kč

Celkem slovy: =Stodevadesátpěttisícpětsetosmkorunčeských a sedmnácthaléřů=

6. Zhotovitel činí nesporným a prohlašuje, že nerealizací výměny desky pro aretaci na pomocném rámu vozidla, nejsou nijak dotčena smluvní ujednání týkající se odpovědnosti za vady díla ani vlastní záruka díla a garantuje objednateli komplexní funkčnost a provozuschopnost vozidla tak, jako kdyby byl v rámci realizace díla předmětný náhradní díl dodán a na vozidlo osazen nový, a to z hlediska vlastní jakosti materiálu, jeho životnosti a zachování si obvyklých vlastností.
7. Ostatní články smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
8. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojnásobném vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 11. 09. 2018

Objednatel:



ředitel HZS Ústeckého kraje

V Jihlavě dne 11. 9. 2018

Zhotovitel:

