

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2000/02/18/SD**

na zhotovení díla - stavby

**„Oprava fasády a střechy Katastrálního pracoviště Rumburk“**

**Smluvní strany:**

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj</b> |
| se sídlem:           | Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem                      |
| IČ:                  | 71185194                                                   |
| jejímž jménem jedná: | Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel úřadu                        |
| bankovní spojení:    | ČNB, pobočka Ústí nad Labem                                |
| číslo účtu:          | XXXXXXXXXX/0710                                            |
| tel:                 | XXX XXX XXX                                                |
| ID DS:               | scdadnq                                                    |

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>WAKOS, s. r. o.</b>                                                                                                                                                 |
| se sídlem:         | Dvořákova 969, 408 01 Rumburk                                                                                                                                          |
| IČ:                | 622 41 834                                                                                                                                                             |
| za kterou jedná:   | Kamenický Libor, jednatel společnosti<br>tel. XXX XX XXX, e-mail:xxxxxx@wakos.cz<br>Vytlačil Jiří, jednatel společnosti<br>tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxx@wakos.cz |
| DIČ:               | CZ622 41 834                                                                                                                                                           |
| bankovní spojení:  | ČSOB a.s.                                                                                                                                                              |
| číslo účtu:        | XXXXXXXXXXXX/0300                                                                                                                                                      |

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2000/02/18/SD, ze dne 18. 05. 2018 (dále jen „smlouva“), a v souladu s článkem IV. odst. 4 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku.

**II. Změny smlouvy**

1. V článku II. Předmět smlouvy se na základě nové vzniklých skutečností mění **rozsah a etapy prací** stanovených smlouvou o sanaci soklové části, sanaci části nad soklem a ostatní změny na fasádě (vícepráce a méněpráce) dle podrobné specifikace víceprací a méněprací ze dne 4. 9. 2018.
2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní:

I. etapa – oprava střechy

Zahájení prací: 2. 7. 2018

Dokončení prací: 15. 8. 2018

## II. etapa – oprava fasády

Zahájení prací: 16. 8. 2018

Dokončení prací: 6. 9. 2018

## III. etapa – sanace soklu

Zahájení prací: 7. 8. 2018

Dokončení prací: 15. 10. 2018

dle přiloženého harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Místo plnění: Katastrální pracoviště Rumburk.

3. Článek IV. Cena za dílo, odst. 1 nově zní:

1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s občanským zákoníkem a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle zpracovaného stavebního rozpočtu ze dne 19. 03. 2018 a dle podrobné specifikace víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena bez DPH 1 233 501,52 Kč

DPH 21% 259 035,32 Kč

**Cena včetně DPH 1 492 536,84 Kč**

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát dva tisíce pět set třicet šest korun českých osmdesát čtyři haléře včetně DPH).

Z toho:

- a) celková cena víceprací, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí **290 835,35 Kč** bez DPH, t. j. **351 910,77 Kč** vč. DPH.
- b) celková cena méněprací, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí **29 960,87 Kč** bez DPH, t. j. **36 252,65 Kč** vč. DPH.

**III. Závěrečná ujednání**

1. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 7.9.2018

V Rumburku dne: 7.9.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Karel Čtvrtečka v.r.  
ředitel úřadu

.....  
Jiří Vytlačil v.r.  
jednatel společnosti