



Č. zhotovitele: 9-0092 A 18

DS/0127/2018/MI/1

Dodatek č. 1

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Miloš Kozumplík, starosta
Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic
[redacted]
00285455
CZ00285455 (plátce DPH)
Komerční banka, a.s.
35-4612330287/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zhotovitele zastupuje
ve věcech smluvních:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Skály 870, 763 62 Tlumačov

Ing. Jan Pešek, ředitel úseku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek PORR
a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava na
základě plné moci
(společně)

ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno,
[redacted]

Ing. Josef Sopik, stavbyvedoucí, tel. [redacted]
(každý samostatně)

e-mail:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:

[redacted]
43005560
CZ43005560
Raiffeisenbank a.s.
1091107720/5500
[redacted]

(dále jen zhotovitel)



1. Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0127/2018/MI na akci „V 00245B – Parkovací plochy při ul. Rumunská u přestupního terminálu Veselí nad Moravou“ uzavřené dne 27.03.2018 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.

1. Předmět smlouvy

Na základě postupu prací a zjištění na místě stavby bylo dohodnuto, že výškový rozdíl mezi obrubníkem parkoviště na pravé straně a obrubníkem nově realizovaného chodníku podél komunikace na ulici Rumunská, bude nutné zpevnit pomocí plastových zatravnovacích dlaždic v rozsahu cca 110 m².

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací obsažených ve výkazu výměr.

3. Cena díla

Vícepráce související se zpevněním svahu mezi parkovištěm a chodníkem při komunikaci na ulici Rumunská.

Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění článku 5. odst. 5.1 nahrazuje novým zněním:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0127/2018/MI	7.128.915,29 Kč	1.497.072,21 Kč	8.625.987,50 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1 (vícepráce)	62.123,14 Kč	13.045,86 Kč	75.169,00 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1	7.191.038,43 Kč	1.510.118,07 Kč	8.701.156,50 Kč

4. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 03.08.2018, na své 101. schůzi, pod bodem č. 14/101/RMV/2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1
Oceněný položkový rozpočet

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veselí nad Moravou dne 20. 08. 2018

Tlumačov dne 09-08-2018

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
9

PORR a.s. -114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

za
Ing. Milan Kozumplik
starosta

za zhotov
Ing. Jan Pešek
ředitel úseku

za
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno

PŘEZKUMAL 7

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18a0092** **Parkovací plochy při ul. Rumunská u přestupního terminálu Veselí nad Moravou**
 Objekt: **01** **Zatrávňovací tvárnice**
 Rozpočet: **01** **Zatrávňovací tvárnice**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	31 844,13	30 279,13	62 123,26
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	31 844,13	30 279,13	62 123,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 123,26 CZK
Základní DPH	21 %	13 046,00 CZK

Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH 75 169,00 CZK

v _____ dne **17.08.2018**

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	5 719,95	5 719,95	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	31 844,13	24 559,18	56 403,31	91
Cena celkem			31 844,13	30 279,13	62 123,26	100

Položkový rozpočet

S:	18a0092	Parkovací plochy při ul. Rumunská u přestupního terminálu Veselí nad Moravou
O:	01	Zatrávňovací tvárnice
R:	01	Zatrávňovací tvárnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				5 719,95		0,00		5 719,95
1	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	109,36800	52,30	5 719,95	0,00	0,00	52,30	5 719,95
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				56 403,31		31 844,13		24 559,18
2	327111111R00	Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 30 kg	m2	109,36800	180,00	19 686,24	0,00	0,00	180,00	19 686,24
3	327111211R00	Zasypání svahových tvárnic se zhutněním	m3	7,28391	669,00	4 872,94	0,00	0,00	669,00	4 872,94
4	59228261R	Tvárnice zatrávňovací 600x400x100 mm, přírodní šedá	kus	539,73108	59,00	31 844,13	59,00	31 844,13	0,00	0,00