

156/2/2018
MmM Z_013

Změnový list č. 1 ze dne 4. 9. 2018

Statutární město Most

Doručeno: 10.09.2018

MmM/096157/2018

listy: přílohy:

druh: eizka



mmoes6e466c71

Název stavby:	Workoutové hřiště Šibeník v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	120/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Požadované prvky jsou - 2x lavice se stálky single, 2x lavice eco single, žebřík s kruhy na řetězech na ručkování, slackline dl. 2,0m, přelézací stěna, pneu dráha (spojené pneumatiky na proskakování). Dopadovou plochu bude tvořit zatravněovací gumová rohož.

Nové řešení: Nově byly dohodnuty tyto cvičební prvky - 1x funkční lavice teenage, 2x Step up, 1x Stalky, šikmé křídlo na ručkování (Wing), držáky na boxovací pytel, činky a kruhy, delší Slack line v dl. 4,0m. Dopadová plocha, na které budou umístěny všechny prvky mimo Slack line, bude provedena z EPDM litého tartanu v tl. 50mm.

Zdůvodnění změny: 2x lavice se stálky single bude nahrazena funkční lavicí teenage. 2x lavice eco single bude nahrazena prvky Step up. Na místo žebříku s kruhy na řetězech bude provedeno šikmé křídlo - Wing a držáky na boxovací pytel, činky a kruhy. Přelézací stěna je nahrazena minibradly a nízkými hrazdami. Pneu dráha (spojené pneumatiky na proskakování) je nahrazena Slack line v delším provedení dl. 4,0m. Zvýšení ceny stavby vychází z kvalitnějšího materiálu, který bude použit na dopadovou plochu pod cvičební prvky - EPDM litý tartan provedený na šterkové lože. Z důvodu změny technologického postupu realizace dopadové plochy bude prodloužen termín dokončení stavby. Změna materiálu dopadové plochy byla vyvolána požadavkem cvičenců zajistit kvalitnější povrch pod jednotlivými cvičebními prvky, který zajistí rovinatost a bude snadněji udržovatelný. Jejich žádost byla předána až po vyhlášení veřejné zakázky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	617 100,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	83 018,10 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	700 118,10 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.9.2018
Nový termín dokončení díla:	5.10.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ondřej Kučera, jednatel společnosti Enuma El

Datum: 5. 9. 2018

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka C

Datum: 10. 9. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ondřej Kučera, jednatel společnosti Enuma El s.r.o.

Datum: 5. 9. 2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města

Datum: 11-09-2018

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka

Datum: 10. 9. 2018

Podpis: [redacted]



Příloha změnového listu: Výpočet

Workoutové hřiště Šibeník v Mostě

Výpočet navýšení ceny:

Cena dle původní nabídky 510 000,- Kč bez DPH 617 100,- Kč s DPH

Cena dle nové nabídky 578 610,- Kč bez DPH 700 118,10 Kč s DPH

Navýšení ceny činí 68 610,- Kč bez DPH 83 018,10 Kč s DPH

Důvod navýšení ceny:

Zvýšení ceny stavby vychází z kvalitnějšího materiálu, který bude použit na dopadovou plochu pod cvičební prvky. Původně se uvažovalo s gumovými rohožemi, nově bude použit EPDM litý tartan provedený na štěrkové lože.

Enuma Elis s.r.o.
Lannova 2061
Praha 110 00 - Czech Republic
IČ: 016 88 260
DIČ: CZ 016 88 260

Cenová nabídka

Street workout RVL13



plocha:	112,5 m ²
rozměry:	x
počet stanovišť:	x

cílová skupina:
mládež a dospělí (14 - 60 let)



Prvky RVL 13	Množství	Jednotky	Cena bez DPH
Workout	1 ks		205 000,00 Kč
Stalky	1 ks		8 000,00 Kč
Bench Dip Cut	2 ks		48 000,00 Kč
Abdominal double Bench	1 ks		25 000,00 Kč
Teenage Jump	1 ks		25 000,00 Kč
Step up	2 ks		8 000,00 Kč
Slack line	1 ks		33 000,00 Kč
Prvky celkem			352 000,00 Kč
SLEVA	32,00%		-112 640,00 Kč

Doprava konstrukce

Montáž 15 000,00 Kč

včetně upevňovacího materiálu

18 000,00 Kč

Dopadová plocha	Tloušťka	Barva	
EPDM certifikovaný lité tartan	50mm	černá	168 750,00 Kč

Doprava litého povrchu

15 000,00 Kč

Stavební práce, terénní úpravy

Zemní práce

112,5 m²

112 500,00 Kč

Doprava zemní práce

10 000,00 Kč

Ostatní

Ostatní náklady

0,00 Kč

CENA CELKEM po slevě (bez DPH)

DPH 21%

578 610,00 Kč

121 508,10 Kč

CENA CELKEM po slevě (včetně DPH)

700 118,10 Kč

Pozn.:

Betonová deska může být zhotovena městem dle naší dokumentace.

Cena montáže je kalkulována za běžný terén s maximálním sklonem do 2%. V případě ztížených terénních podmínek (skála, návážka, štěrkové lože kořeny, ...) budou účtovány vícepráce.

Nedílnou součástí této nabídky jsou produktové listy.

Fakturace je možná s přenesenou DPH tak i standardně s DPH.

Termín dodání 3-5 týdnů od podpisu smlouvy / dle domluvy.

**STOP
THINKING
JUST
WORKOUT**
RVL13.COM

Za ENUMA ELIS s.r.o.

Dne: 23. 8. 2018

Tel: +420 605 906 717

Certifikováno v TÜV SÜD

