

## Dodatek č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 05/14/2193/16, č. zhotovitele: 16/2-19

uzavřené dne 22.07.2016 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

#### Článek I - SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy  
na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
č. ú. 329-711/0100  
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
Mgr. Pavel Kraus, e-mail: [p.kraus@trebic.cz](mailto:p.kraus@trebic.cz)  
Ing. Marcela Hobzová, e-mail: [m.hobzova@trebic.cz](mailto:m.hobzova@trebic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč  
zastoupen Františkem Jourou, jednatelem  
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Při samotné realizaci stavby a plošném odkrytí stávajícího založení obvodové části dřevěného schodiště bylo zjištěno, že z větší části betonový základ chybí, a nebo je ve velice špatném stavu. Z tohoto důvodu je nutné udělat nový betonový základ v celé délce řešeného základového pasu. Tento stav byl zjištěn i pod stávající dřevěnou obvodovou stěnou. Tato část opravy se nebude v této etapě provádět.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

- víceprací bez DPH 65.913,00 Kč  
- méněprací bez DPH -75 486,00 Kč

-----  
rozdíl bez DPH -9 573,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH 889.900,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH - 9.573,00 Kč

-----  
**Celkem cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 880.327,00 Kč**

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. - Cena za provedení díla a platební podmínky se znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatel, a činí celkem:

Cena bez DPH 880.327,00 Kč

(Slovy: Osmsetosmdesát tisíc třístadvacetsedm korun českých bez DPH)

## III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíče, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 10 organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne 11.11.2016

Objednatel:

**Město Třebíč**

V Třebíči dne 11.11.2016

Zhotovitel:

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

---

Mgr. Pavel Pacal  
místostarosta

---

František Joura  
jednatel