





DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 16/2709/0003


uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dále jen „dodatek č. 1“

název díla

ÚzP v Náchodě - malování, oprava vydrolených podlah, výměna koberců (stěhování)

Smluvní strany

Název: **Česká republika - Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 72080043
IČ: Česká národní banka
Bankovní spojení: Ing. Václav Sokol, vedoucí Oddělení hospodářské správy GFŘ v Hradci
Číslo účtu: Králové, mob. 731629809
Zastoupená: 
Kontaktní osoba:  (dále jen „objednatel“)

Obchodní firma: Sídlo: **Jiří David**
IČ: 
DIČ: 73645702
Její jménem jedná: CZ8211133249
Bankovní spojení: Jiří David
Číslo účtu: FIO banka
Kontaktní osoba: E--
mail: Jiří David
Telefon: /zapsaná v obchodním/živnostenském
rejstříku vedeném u MÚ Náchod, pod č.j. 10/218/21 I/F-57 (dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článků III odst. 1 a čl. X, odst. 4 Smlouvy o dílo „ÚzP v Náchodě - malování, oprava vydrolených podlah, výměna koberců (stěhování - etapa 1.“ ze dne 20. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku.

Článek II. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 16/2709/0003 uzavřené dne 20. 7. 2016 tímto Dodatkem č. 1, a to následovně:

a) mění se článek III. Cena díla a platební podmínky následovně: odst. 1 nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla **Kč 144 235,--**, jako cenu nejvýše přípustnou, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č.  vedený u FIO banky. Dodavatel není plátcem DPH.

(Jedná se o snížení nákladů na soklové lišty a přechodové lišty včetně montáže uvedené v příloze č. 1 — cenové nabídky ze dne 12. 7. 2016. Výměna soklových lišt byla provedena pouze v případě jejich poškození a přechodové lišty nebyly dodány z důvodu předpokládané výměny koberců na chodbě.)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis prací

V Hradci Králové dne: 11. 10. 2016

V Náchodě dne: 11. 10. 2016



Rozpis prací na akci "FÚ Náchod"

manipulace s nábytkem a zakrytí	10.890,0 Kč
malířské práce	23.203,0 Kč
demontáž a likvidace staré krytiny	3.360,40 Kč
vyrovnání podkladu - stěrka	13.441,65 Kč
smyčkový QUARTZ NEW/BEAT	48.613,00 Kč
montáž a lepení koberce	9.241,10 Kč
montáž soklu z koberce do lišty	6.901,00 Kč
přesun hmot	1.633,35 Kč
podložka pod kancelářské židle (14 ks)	26.951.50 Kč
Celkem:	144.235,00 Kč

Jiří DAVID
MALBY-NÁTĚRY 
N Á C H O D
IČO 73645702