

Dodatek č. 1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 11PT-001150, ev.č. 027/17

č. smlouvy poskytovatele: MGR170026

ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540002

na realizaci zakázky

„D35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum, koordinátor BOZP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí přípravy

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

Mikulášské nám. 17, 325 00 Plzeň

IČ:

26348764

DIČ:

CZ26348764

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni., odd. C, vložka 14551

zastoupené:

jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

jednatel

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Na základě uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě D35 (R35) Opatovice – Ostrov, záchranný archeologický výzkum, č. smlouvy 11PT-000850 z důvodu změny rozsahu prováděných prací o práce na dočasných záborech stavby D35 (R35) Opatovice – Ostrov dochází ke změně doby plnění služeb takto:

Článek III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb:

15 měsíců (po dobu realizace ZAV 12 měsíců realizace, 3 měsíce předpokládaná přestávka v zimních měsících)

Dodatek č.1: **prodloužení termínu o 6 měsíců**

Celkem doba plnění: **21 měsíců (po dobu realizace ZAV 18 měsíců realizace, 3 měsíce předpokládaná přestávka v zimních měsících).**

IV. Cena

Cena se vzhledem k prodloužení realizace prací mění dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1. takto:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Původní cena bez DPH	451 152,- Kč
-----------------------------	---------------------

Dodatek č.1:	112 320,- Kč
---------------------	---------------------

Cena celkem po dodatku č.1:	563 472,- Kč
------------------------------------	---------------------

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno

Funkce: ředitel správy Pardubice

Datum: 11. 09. 2018

MANIFOLD GROUP s.r.o

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel

Datum: 11. 09. 2018

[illegible]

Cena za dopravu na stavbu, režijní a obdobné náklady je obsaženo již v jednotkových cenách