

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/1435/2016**

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru  
majetkového na základě pověření ze dne 04.01.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA,  
vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová,  
vedoucí oddělení provozu a údržby majetku  
Pavel Karásek BSc.,  
referent oddělení provozu a údržby majetku

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: [jana.salamonova@karvina.cz](mailto:jana.salamonova@karvina.cz)  
[pavel.karasek@karvina.cz](mailto:pavel.karasek@karvina.cz)

tel.: 596 387 319  
596 387 219

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 Aleš Paździora

zapsána: v živnostenském rejstříku Okresního živnostenského  
úřadu v Karviné pod Ev. Č.: 380300-12735-02  
zastoupena: Alešem Paździorou – majitelem firmy  
se sídlem: Rudé armády č.p. 535,733 01 Karviná-Hranice  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
technických: Aleš Paździora  
IČ: 66697727  
DIČ: CZ-7008255100  
bankovní spojení: GE Money Bank – pobočka Karviná  
číslo účtu: 947737734/0600  
e-mail: [pazdzioraales@seznam.cz](mailto:pazdzioraales@seznam.cz)

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1435/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Udržovací práce na mostním objektu M 19/1 přes Mlýnku v Karviné-Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 26 935,-- Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 25 040,-- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 1 895,-- Kč bez DPH, 2 292,97Kč vč. DPH.**

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 **se vypouští** z článku 4. Cena díla, odst. 4.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	227 895,-- Kč
DPH 15%	....., Kč
DPH 21%	47 858,-- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>275 753,--Kč</b>

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	229 790,06 Kč
DPH 15%	....., Kč
DPH 21%	48 255,91 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>278 045,97Kč</b>

”

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 **se vypouští** z článku 3. Doba a místo plnění, odst. 3.3 Smlouvy tento text:

”  
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **30-ti dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

”

**a nahrazuje se textem takto:**

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **05.12.2016**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělků.“

### **3. Společná a závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.6 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - snížený rozpočet
- Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

V Karviné dne 16.11.2016

V Karviné dne 16.11.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....  
*za statutární město Karviná*  
*Ing. Helena Bogoczová, MPA*  
*pověřena k podpisu na základě pověření*  
*ze dne 04.01.2016*

.....  
*Aleš Paździora.*  
*majitel firmy*