

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO k nabídce č. 8-2016-0-060-0/2016

uzavřené podle ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby názvem

„Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Zhotovitel:** **STAMP UNI s.r.o.**
sídlo: Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Durdil nebo Ing. Petr Durdil, jednatelé společnosti (každý jednatel jedná za společnost samostatně)
ve věcech technických: Ing. Jan Durdil
IČO: 263 80 561
DIČ: CZ26380561
zapsaná ve VR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665
e-mail: jan.durdil@stamp.cz
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
č. účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
zastoupen:
ve věcech smluvních: Oldřich Bubeníček, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí ONI
IČO: 00266230
DIČ: CZ00266230
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bílina
č. účtu: ██████████

dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 09. 2016, jehož předmětem je úprava termínu realizace díla: „Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační osobní výtah mezi objektem „F“ a „D“ v objektu Hornické nemocnici s poliklinikou, Bílina“.

II. Účel dodatku č. 1 k SOD

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení díla

III. Předmět dodatku

3.1. Termín dokončení plnění předmětu díla se mění z data: 7. 11. 2016 na 30. 12. 2016

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 09. 2016 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 09. 2016, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny zůstávají v platnosti.

V Bílině, dne: 15. 11. 2016

V Karlových Varech, dne: 15. 11. 2016

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel