

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.6.2018
u objednatele vedená pod číslem: SML/0216/2018
u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci **“Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“**

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 21**
se sídlem: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
zastoupená: Karlou Jakob Čechovou, starostkou
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
kontaktní osoba: Ing. Josef Roušal, [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jílek Stavby s.r.o.**
Sídlo: V Břízkách 276, Doubravčice 282 01
Zastoupená: Martinem Jílkem
IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Zapsán obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241596
Kontaktní osoby: Martin Jílek

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 29.6.2018 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: **„Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“** (dále také jen jako „Smlouva“).

2. Doba plnění - ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba plnění, odst. 5.2. – takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 30.9.2018, s výjimkou dodání stojanů na kola a venkovních odpadkových košů dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy, které je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 30. 11. 2018. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Vzhledem k termínu realizace díla, dodacím lhůtám některých dřevin a výsadbovým lhůtám, je u části plnění díla – **dodávka a výsadba dřevin** přípustné prodloužení termínu pro dodání až **do 30. 11. 2018**.

3. Další ujednání

Smluvní strany se dále dohodly na uplatnění smluvní pokuty za prodlení v dokončení a předání díla, a to ve výši **109 653,10 Kč**, kterou zhotovitel uhradí objednateli do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku. Smluvní pokuta byla dohodou smluvních stran pro potřeby tohoto Dodatku č. 2 ponížena na 30% smluvní pokuty dle Smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že prodlení v dokončení díla bylo způsobeno současně i nepředvídatelnými okolnostmi a změnami v průběhu provádění díla, jako např. vícepráce, situace na trhu se stavebním materiálem, zhoršené klimatické podmínky.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

ZHOTOVITEL:

Martin Jílek
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

V Praze dne

04 - 09 - 2018

Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost

Doubravice 276, PSČ 282 01

IČO: 04045331 DIČ: CZ04046331