


**DODATEK č. 6**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 – ÚP 36 ze dne 27.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)




**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708

bankovní spojení:   
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	427A,C			-420 000	
vkládá se	430CI373			321 600	10.9. - 30.9.2018
přibliž.staré hmoty	430CI373			71 600	10.9. - 30.9.2018

Důvod změny : kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí  
Ve ..... dne <sup>12/9</sup> 2018

Jilemnice  
V ..... dne 7.9.2018

  
PhDr. Robin Böhnsch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

  
zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: