

## **Dodatek č. 1**

Smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2018

Smluvní strany:

**Objednatel:** Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky  
Krásnohorské 2069

IČ: 67439918

DIČ: CZ67439918

Jednající: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel  
na straně jedné, (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel/Firma:** ASJ s.r.o.

Sídlo: 503 12 Světí 8

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Zastoupená: Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,  
spisová značka 12651

na straně druhé, (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018  
(dále jen “Smlouva”):

### Preambule

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 realizují změnu závazků uvedených v odstavci II., které spočívají v

a) nutnosti drobných změn technologického způsobu provedení hydroizolace hydroizolace na základě zjištění po odstranění pochozí vrstvy, dle ZL č. 2.

b) nově vzniklého požadavku na rozvody pro připojení el. pánve /nahrazuje plynový kotel, který po demontáži již nebylo vzhledem ke zjištění objektivního stavu ekonomické připojovat/ ZL č. 1

Vícepráce představují částku 98 392,48 Kč bez DPH, když hodnota změny činí 11,51% původní hodnoty závazku.

Méněpráce představují částku 14 185,50 Kč bez DPH, když hodnota změny činí 1,66% původní hodnoty závazku.

2. Hodnota změny závazků ze Smlouvy dle předchozího odstavce činí 13,17% původní hodnoty závazku, tj. částky ve výši 112 577,98 Kč bez DPH. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o hodnotu změny do 15%, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel tedy nemá povinnost zahajovat za účelem pořízení nových položek nové zadávací řízení.

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1.1.

Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na zvýšení kupní ceny o částku 84 207,- Kč , - Kč bez DPH tj. 101 890,47 Kč včetně DPH.

Strany tímto ruší článek IV. odstavec 1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

„ Cena je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	939 287,- Kč
DPH 21%	197 250,- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 136 537,- Kč</b>

**(slovy: jedenmilionstotřicetšesttisícpěstřicetsedmkorunčeských0haléřů včetně DPH).**

## II.

## **Závěrečná ustanovení**

2.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je projevem pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují níže statutární zástupci svoje vlastnoruční podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 8. 2018

Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

.....

Za zhotovitele:

Jiří Švub

.....