

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0351/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta města

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1320831/0100

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněk Baller, jednatel

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

Bank. spojení:

Telefon: 604 682 281

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel

ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“.

1.

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 6. 2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017, Dodatku č. 2 ze dne 07.12.2017, Dodatku č. 3 ze dne 02.03.2018 a Dodatku č. 4 ze dne 09.07.2018 jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů méněprací a víceprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2, část textu týkající se II. Etapy a dále se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2, Smlouvy o dílo se část textu – II. Etapa mění a nahrazuje nově textem takto:

3.2 Termíny realizace

I. Etapa

Termín zahájení stavebních prací		10.07.2017
Termín ukončení stavebních prací	nejpozději	15.12.2017

Do 17.10.2017 včetně zajistí zhotovitel vyklizení hřbitova, odstranění dřevěné ochrany kolem náhrobků a hrobových míst, vyčištění prostoru mezi hrobovými místy a kamennou zdí, vyjma ochrany hrobových míst u staticky narušené části kamenné zdi mezi úseky 38-40 dle projektové dokumentace

V termínu od 17. 10. 2017 do 5. 11. 2017 zhotovitel přeruší stavební práce na rekonstrukci kamenné zdi (oplocení hřbitova) z vnitřní strany.

Stavební práce na spárování kamenné zdi z vnější strany, zazdívání kaveren po odstranění kořenů a cihelného zdiva z vnější strany, včetně prací prováděných na staticky neúnosné části kamenné zdi v úseku 38-40 dle projektové dokumentace budou přerušeny pouze od 30.10 – 5.11.2017.

V době od 17.10.2017 – 30.10.2017, kdy budou probíhat stavební práce na vnější straně zdi, nesmí být v rámci stavby použita technika způsobující hluk (např. řezání kamene, míchání malty).

Plocha parkoviště u smuteční síně včetně přístupového chodníku vyjma části určené jako zařízení staveniště bude vyklizena a vyčištěna od stavebního materiálu.

Stavební práce na dokončení I. Etapy budou pokračovat dnem 6.11.2017.

II. Etapa

Termín zahájení demolice márnice		07.03.2018
Termín ukončení demolice márnice		10.03.2018
Termín zahájení stavebních prací na oplocení		09.04.2018
Termín ukončení prací na oplocení nejpozději do		24.09.2018

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **9 686 038,09Kč bez DPH** (slovy: Devětmilionůšestsetosmdesátšesttisícčtřicetosmkorun českých devět haléřů), **11 720 106,09 Kč včetně DPH** (slovy: Jedenáctmilionůsedmsetdvacetšesttisícjednostošestkorun českých devět haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle Výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, Přílohou č. 1 Dodatku č. 1, Přílohou č. 1 Dodatku č. 2, Přílohou č. 1 Dodatku č. 4 a Přílohou č. 1 dodatku č. 5.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 5 povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SML/0351/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 5 byl schválen Radou města Hranic usnesením 2493 RM 82 ze dne 28. 8. 2018.
- 7.

V Hranicích dne

Ve Spálově, dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
STAVBY – BALLER s.r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Zbyněk Baller
jednatel