

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo reg. č. 161-18-05-11
na provedení stavby

„Most přes Bystřici u skateparku“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
- b) ve věcech technických: vedoucí odboru odboru správy majetku města, tel.: 354 224 911,
referent odboru správy majetku města, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Jakub Papoušek, Dubina 84, 362 72 Šemnice, IČ: 041 21 244

a

DODAVATEL:	SANAP společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:	Marcelem Křížem, jednatelem společnosti
IČ:	41324714
DIČ:	CZ41324714
Bankovní spojení:	ČSOB Litoměřice
Číslo účtu:	232205590/0300
Zapsána	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Marcel Kříž, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Marcel Kříž, tel. 602 417 778

(dále jen „**dodavatel**“)

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 161-18-05-11 ze dne 11. 5. 2018 na realizaci stavby „Most přes Bystřici u skateparku“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla - konkrétně úprava levostranné opěry lávky.
2. Na základě žádosti zhotovitele a s ohledem na změnu předmětu díla se mění termíny plnění, uvedené čl. III., odst. 1.
3. Z důvodu změny předmětu díla dochází ke změně ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.

I.

Termíny plnění, uvedené v čl. III, odst. 1. se mění takto :

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **01/07/2018** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště dodavatelem a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **15/11/2018** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

II.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena dle SOD bez DPH	1 496 612,87 Kč
vícepráce bez DPH	120 026,75 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>1 616 639,62 Kč</u>
vyčíslení DPH	188 101,83 Kč
<u>cena celková vč. DPH.</u>	<u>1 956 133,94 Kč</u>

slovy celkem vč. DPH:

jednmiliondevětsetpadesátšesttisícjednostotřicettřikoronųčeské a devadesátčtyřihaléře

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohová část :

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele

Příloha č. 2 - Sanace a úprava na opěře č. 3 - Rozpočet

V Ostrově dne: / /2018

V Litoměřicích dne: / /2018

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Dodavatele
Marcel Kříž
Jednatel společnosti