

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0125/2018/OFSM

číslo smlouvy zhotovitele: R166.3/2018

uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

se sídlem: statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov

zastoupený: Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank. účtu: 1649332389/0800

zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, tel. č.: 599 421 021
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mužík, tel. 599 421 023, e-mail: muzik@svinov.ostrava.cz
p. Oldřich Dolák, tel. 599 421 029, e-mail: odolak@svinov.ostrava.cz

jako „objednatel“ na straně jedné

a

se sídlem: K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

zastoupená: Jaromírem Kubalou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a.s.
číslo účtu: 43-3741890227/0100

zástupci zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Jaromír Kubala, jednatel
- ve věcech technických a organizačních: Marian Kotas, jednatel

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0125/2018/OFSM, R166/2018 ze dne 4. 5. 2018, kterým se **mění**:

- **čl. I Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce v rozsahu uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1
- **čl. III Cena, platební podmínky odst. 3.1)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Základní cena bez DPH:	2 490 699,20 Kč
DPH v zákonné výši:	523 046,83 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 013 746,03 Kč

2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 3 bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostrava.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel.


Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Podle platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 2186/RMOB-1418/119 ze dne 10. 9. 2018.

Ostravě - Svinově, dne


V Ostravě dne:


.....

za objednatele
Ing. Helena Wieluchová
starostka

.....

jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Úprava oplocení hřbitova v Ostravě - Svinově

st

Statutární město Ostrava

K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracoval: Radka Tulajdanová

Datum: 17. 8. 2018

N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27 Zakládání - základy						2 436,00
	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,084	29 000,00	2 436,00
31 Zdi pozemních staveb						53 841,56
	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	11,060	1 008,13	11 149,92
	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	3,300	1 400,00	4 620,00
	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	11,060	1 000,00	11 060,00
	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,475	29 000,00	13 775,00
	R2	úprava oplocení na JV etapě u pole číslo 30	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
	R3	Zapatkování z betonu podél vnitřní zámkové dlažby	ks	168,000	50,00	8 400,00
	R4	Přeskládání zámkové dlažby - vnitřní stávající chodník, demontáž dlažby vč. očištění, podklad ze šterkopísku, kladení		1,000	3 336,64	3 336,64
99 Přesuny hmot a sutí						872,75
	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	17,455	50,00	872,75

Celkem

57 150,31