

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2017/11/10

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
dne 21.11.2017 na zhotovení díla:

### „PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č.14“

**Objednatel:** Psychiatrická nemocnice v Kroměříži  
Sídlo: Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž  
Zastoupený: Prim. MUDr. Petrem Možným - ředitelem  
Adresa pro doručování: Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ/DIČ: 00567914/CZ00567914  
dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:** společnost: „UPOSS - PRINS“  
**Vedoucí společník:** UPOSS, spol. s r.o.  
Sídlo: Uherskobrodská 962, 76326 Luhačovice  
IČ: 423 40 918  
DIČ: CZ42340918  
Zastoupený: Ing. Karlem Perůtkou, jednatelem  
Bankovní spojení: GE Money Bank, o.m. Luhačovice, č.ú: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
e-mail: [info@uposs.cz](mailto:info@uposs.cz)  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3799  
**Společník:** Ing. Josef Kolář - PRINS  
Sídlo: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město  
IČ: 10637028  
DIČ: CZ530325020  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Přerova, Ev. číslo  
v živ. rejstříku: 380801-7687-01  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Přerov, č.ú: [REDAKCE]  
tel: +420 [REDAKCE]  
e-mail: [prins@sanace-zdiva.cz](mailto:prins@sanace-zdiva.cz)  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 21.11.2017 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 písm. a) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., kdy se jedná o dodatečné stavební práce u kterých není možná změna dodavatele (zhotovitele) a to z důvodů technických, změna dodavatele (zhotovitele) by způsobila zadavateli (objednateli) značné obtíže a zvýšení nákladů a hodnota těchto stavebních prací nepřesahuje 50% hodnoty původní veřejné zakázky.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran se dohodli na změně předmětu díla, který bude ponížen o práce (méněpráce), které byly součástí Smlouvy o dílo č. 2017/11/10, ale nebudou provedeny, a současně rozšířen o práce (vícepráce), které jsou nad rámec Smlouvy o dílo č.2017/11/10. Dodatečné stavební práce byly vyvolány stavem konstrukcí rekonstruovaného objektu a požadavky dotčených orgánů na provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce pavilonu 14 PNKM a požadavkem objednatele na rozšíření objektu o přístavbu. Práce obsažené v dodatku č. 1 přímo navazují na práce a technologie prováděné

v rámci realizace samotné zakázky, není možné je technicky, ani ekonomicky oddělit od již prováděných prací. Hodnota těchto prací je v zákonném intervalu.

**Tímto dodatkem se mění níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:**

#### V. Předmět plnění

1. Předmět Smlouvy o dílo č. 2017/11/10 bude ponížěn o méněpráce a zároveň rozšířen o vícepráce v rozsahu uvedeném v Oznámení změny č.1 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací. Výše uvedené doklady jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

#### VI. Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31.12.2018**.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č.2017/11/10	29.200.081,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	7.234.950,53 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 2.282.572,27 Kč</u>
Celková cena upraveného předmětu plnění dle dodatku č.1	34.152.459,26 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.172.016,44 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>41.324.475,70 Kč</b>

#### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.2017/11/10 se tímto dodatkem nemění.

Přílohy: 1. Oznámení změny č.1  
2. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

**Za objednatele:**

V Kroměříži dne 3.září 2018

**Za zhotovitele:**

V Luhačovicích dne 3.září 2018

.....  
Prim. MUDr. Petr Možný, ředitel

.....  
Ing. Karel Perůtka, jednatel