

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. OR/16/23810
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby
„Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Milan Mňuk, nebo Ing. Drahomíra Brůnová
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
2. Poskytovatel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
č. ú.: 1000449603/3500
IČ: 457 97 170
DIČ: CZ45797170
zapsán: Městský soud v Praze, spisová značka C 11622

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2016 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“ č. OR/16/23810 (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku I. smlouvy:
Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku III. smlouvy:
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženou na základě právního předpisu nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.“
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 30. 4. 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. 10. 2019.“

4. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VIII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do **60 měsíců** od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.“

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 8. 2018 a schválen usnesením č. **R/1324/18**.

V Pardubicích dne: **12. 09. 2018**

Objednatel:

Poskytovatel:

[Redacted signature area for the contractor]

[Redacted signature area for the provider]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.