

Ev. číslo smlouvy objednatele  
poř. č.: 4333/2018

Ev. číslo smlouvy zhotovitele  
poř. č.: S – 5618-Pa

## Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby ze dne 16.7.2018

# „Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při Rekonstrukci Školní jídelny Radotín“

## Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████
Bankovní spojení:	████████████████████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████████████████████
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALBET stavební, s.ro.</b>
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████
Zastoupení ve věcech technických:	████████████████████████████████████
Tel., e-mail:	████████████████████████████████████
Bankovní spojení:	████████████████████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████████████████████
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících člancích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č.1 **takto** :

### Předmět dodatku

### Článek III. Doba plnění

Termín dokončení díla se mění na 30.11.2018

Ostatní články smlouvy se nemění.

V Praze dne 5. 9. 2018

V Praze dne: 30. 8. 2018

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Petr Doležal – jednatel  
ALBET stavební, s.r.o.

.....  
Za objednatele  
Mgr. Karel Hanzlík - starosta  
Městská část Praha 16