

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2018**

Zhotovitel:

Obchodní firma: **InterGast a.s.**
Se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00,
zapsaná u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 10469
IČ: 62917153
DIČ : CZ62917153
Zastoupená: Martinem Kajukem, místopředsdou představenstva
(dále jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Obchodní firma: **Městská část Praha 16**
Se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
Zastoupená: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou
(dále jako „Objednatel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 následujícího znění:

PREAMBULE

Smluvní strany činí nesporným, že dne 25.6.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku a montáž gastronomického zařízení dle potvrzené nabídky č. 118801396 dále jen („dílo“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb.

Článek I.

1. Na základě dohody smluvních stran došlo k dílčímu rozdělení předmětu plnění, a proto se článek I., odst. 1 této Smlouvy mění a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést následující kompletní dílo v rámci veřejné zakázky “Rekonstrukce Školní jídelny Radotín-varné technologie”:

Dodávka a montáž – gastronomického zařízení dle potvrzené **nabídky č.118801880** a potvrzené **nabídky č. 118801881** dále jen („dílo“ či „Gastro“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.“

2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na dílčích termínech plnění, proto se článek III., odst. 1 této Smlouvy mění a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli ve dvou dílčích termínech dle dohody, a to následovně:

- a) část plnění dle nabídky č. 118801880 nejpozději do 31.8.2018,
- b) část plnění dle nabídky č. 118801881 nejpozději do 25.8.2019.“

3. Dále pak smluvní strany upřesňují rozdělení ceny díla dle dílčích plnění, tedy článek V., odst.1 této Smlouvy se mění a nově zní:

„1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, dle potvrzených nabídek s podrobnou specifikací zařízení a služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Cena se skládá z dodávaného zařízení a jeho montáže, to ve výši 1 094 265,18 Kč a ve výši 4 100 272,26 Kč. **Celkem cena díla ve výši 5 194 537,45 Kč bez DPH.** „

4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení Smlouvy, která se vztahují k předání a převzetí díla a ostatních souvisejícím podmínkám, jsou nyní vázána na každý dílčí termín předání a převzetí díla.

Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na dodatku své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 2.7.2018.

V Praze dne 30. 8. 2018

Zhotovitel

Objednatel

InterGast a.s.
Martin Kajuk
místopředseda představenstva

Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta