

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. VZMR/35/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, MBA, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. TTV cz s.r.o.

se sídlem: Za návsí 1768/5, Praha 10 – Záběhllice, PSČ 106 00
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IČO: 274 11 401
DIČ: CZ27411401
zastoupena: Vladimírem Mervardem, jednatelem společnosti
datová schránka: ta8mu7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111401
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava domu, Okrouhlická ulice, Praha 8**“

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce
(dále jen „Dodatek“)

Preambule

Tento Dodatek je sjednáván ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava domu, Okrouhlická ulice, Praha 8**“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 12. 2017 předložená v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmět spočívá v provedení stavebních prací podle projektových dokumentací s názvem „Oprava objektu – zajištění stavby proti zemní vlhkosti – Rodinný dům, č.p. 268, p.č. 273, k.ú. Kobylisy“ a „Oprava objektu – rekonstrukce bytů – Rodinný dům, č.p. 268, p.č. 273, k.ú. Kobylisy“, vypracovanými [REDAKCE] přičemž zodpovědným projektantem je [REDAKCE]. Tato dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu víceprací. Během provádění stavebních prací dle Smlouvy byly zjištěny odchylky od projektové dokumentace, které však nebylo možné odhalit před zahájením samotných stavebních prací. Tyto okolnosti vedly k vícepracím, které jsou vyčíslené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Položkový rozpočet víceprací.
- 1.3. Úprava předmětu Smlouvy se týká stavebních prací a doplňků, které bylo nutné provést pro řádné provedení díla.

Článek II. Vícepráce

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a celkový cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30% původní hodnoty předmětu plnění.
- 2.2. Vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto vícepráce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy.
- 2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle článku II. tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

Článek III. Změna Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy, který nyní zní takto:

Osmá správa majetku a služeb, a.s.
Nekvasilova 625/2
186 00 Praha 8

Tel.: [REDAKCE]
Mob.: [REDAKCE]
Web: www.osms.cz

IČ: 04650522
DIČ: CZ04650522

6.2. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5.280.733,71 Kč bez DPH
792.110,06 Kč DPH v sazbě 15%
6.072.843,77 Kč včetně DPH

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento Dodatek a údaje o tomto Dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne 13-09-2018

V Praze dne 13.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Osmá správa majetku a služeb a.s.
Ing. Bc. Jiří Eliáš, člen představenstva

.....
Vladimírem Mervardem, jednatelem společnosti

Osmá správa
Nekvasilova 625/2
186 00 Praha 8

Tel.:
Mob.:
Web: www.osms.cz

IČ: 04650522
DIČ: CZ04650522