

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 365/2015)č.: **ZL03***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** KS OSTRAVA- stavební práce při rekonstrukci budovy E**Datum:****12.10.2016**

Předmět změny: Změny provádění díla ve fázi bourání, , výstavby nových konstrukcí, kompletace

Dotčené místo: KS Ostrava - budova E

Odkaz na výkresy: viz obrazová příloha

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz přiložené dílčí rozpočty

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet**747 376 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním projektovém řešení navrženém podle skutečného stavu konstrukcí
- odpočty nerealizovaných prací
- přípočty víceprací vynucených skutečným stavem konstrukcí

Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací
- koordinace stavby s požadavky na budoucí provoz objektu

Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny, projekčního řešení (bylo-li zpracováno), popisu technologie a fotodokumentace je zpracován pro každý jednotlivý okruh změn samostatně

Cena:

Přípočty: 1 848 704

Odpočty: -1 101 328

CENA CELKEM**747 375,80 Kč** (bez DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn
Obrazová část

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum:

Dodavatel:

souhlas

Datum: 12.10.2016

TDO:

souhlas

Datum: 12.10.2016