

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.5 smlouvy objednatele: 0115000684 Číslo Dodatku č.5 smlouvy zhotovitele:
W221786

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0115000684 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: W221786
ID: 405

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Osoba zastupující Objednatele na základě mandátní smlouvy:

Miloš Rozhoň (Technický dozor objednatelie)

(Autorský dozor)

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
právní forma: akciová společnost
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize J - Čechy
ve věcech technických: Václavem Šáleným
tel.: [redacted], e-mail.: [redacted]z
bankovní spojení: KB Brno - město
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně., oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě ustanovení čl. 4.6. výše uvedené smlouvy se níže uvedená ustanovení smlouvy se mění a doplňují následovně:



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

I.

- 1.1. Smluvní strany s v souladu s ustanovením článku 4.6. Smlouvy o dílo č. Objednatele 0115000684 ze dne 2. 11. 2015 dohodly na změně termínu dokončení díla.
- 1.2. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla dle odstavce 4.4.1.4 Smlouvy o dílo, a to v návaznosti na dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem SOD, vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které Zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat, a práce provedené na základě změny technického řešení po dohodě smluvních stran.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny při realizaci díla.

II.

Na základě shodné vůle obou smluvních stran se dosavadní znění odstavce 4.4.1.4 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje následujícím zněním:


„4.4.1.4 IV. etapa – dokončení 26. 9. 2018“

III.

- 4.1. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatel 0115000684 ze dne 2. 11. 2015.
- 4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4, jež nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne *13.9.2018*




JKU
UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT (3)
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 12.9.2018



416

Brno, Veveří
2796

Ing. Aleš Kéžr
ředitel divize J - Čechy
OHL ŽS, a.s.