

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 012a - Elektro - Slaboproud

Úroveň 4: 17 - Změna z podlahového na stěnový systém - zásuvky a kabeláž

Místo:		Datum:	11.10.2016
Objednavatel:	ČR Krajský soud v Ostravě	Projektant:	Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	Lydie Kašná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 356,20
D3 - Kabeláž a zásuvky	24 356,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 356,20

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 012a - Elektro - Slaboproud

Úroveň 4: 17 - Změna z podlahového na stěnový systém - zásuvky a kabeláž

Místo: Datum: 11.10.2016

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant: Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 356,20

D3 - Kabeláž a zásuvky

24 356,20

1	K	Pol13	Kabel UTP-LSOH 4p Cat. 6A	m.	841,000	16,36	13 758,76
3	K	Pol15	Datová zásuvka 2xRJ-45 UTP Cat. 6A pod omítku	ks.	38,000	278,88	10 597,44