



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0399/2018/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0084/2018/SŘDaŽP ze dne 5. 4. 2018 na stavbu pod názvem „Zpevněné
plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“**

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava
ve věcech technických – Ing. Bohdan Pernica, provozně – obchodní náměstek
Jiří Motloch, hlavní stavbyvedoucí
Vladislav Wanecki, stavbyvedoucí

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP ze dne 5. 4. 2018

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 5. 4. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 5.999.997,62 Kč
Sazba DPH (21%) 1.259.999,50 Kč
Cena celkem vč. DPH 7.259.997,12 Kč“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1825 /94/18 ze dne 29. srpna 2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele
- 4 -09- 2018

Datum:

Místo: V Ostravě

Za zhotovitele

Datum: 10.9.2018

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava