

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY

kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:

**“ Vsetínská nemocnice a.s.- budova A Stavební úpravy knihovny“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1 smluvní strana

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

Dále jen „pronajímatel“

: **Zlínský kraj**  
: Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90  
: Jiří Čunek - hejtman  
  
: Jiří Čunek - hejtman  
: Ing. Libor Pecháček – zástupce vedoucího odboru investic,  
Ing. Jana Stašková - vedoucí oddělení evidence a správy  
majetku  
: 70891320  
: CZ70891320  
: PPF banka  
: 730090001/6000  
: 577 043 871 / 577 043 880  
: [libor.pechacek@kr-zlinsky.cz](mailto:libor.pechacek@kr-zlinsky.cz)

#### 2 smluvní strana

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Vsetínská nemocnice a.s.**  
: Nemocniční 955  
755 01 Vsetín  
: Ing. Věra Prousková, MBA - místopředsedkyně představenstva  
  
: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946  
  
: Ing.Věra Prousková, MBA-místopředsedkyně představenstva  
tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
: XXXXXXXXXXX - tel.: XXXXXXXXXXX  
IČ : 26871068  
DIČ: CZ26871068  
: XXXXXXXXXXX  
: XXXXXXXXXXX  
: tel.: XXXXXXXXXXX, fax XXXXXXXXXXX  
: [nemocnice@nemocnice-vs.cz](mailto:nemocnice@nemocnice-vs.cz)

Dále jen „nájemce“

|                             |                                      |                                   |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval Bc. Emil Jurkovič | Kontroloval: Mgr. Andrea Navrátilová | Kontroloval: : Ing. Jana Stašková | Schválil: Ing. Libor Pecháček |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele : D/1779/2018/INV dne 14.3.2018 na akci:

**“ Vsetínská nemocnice a.s. - budova A Stavební úpravy knihovny“**  
(dále jen Smlouva)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna financování akce a prodloužení doby realizace.

Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1402/170/01/18-01/08/18 se stává přílohou č. 2 smlouvy.

## 3. ZMĚNA ÚVODNÍHO USTANOVENÍ

3.1. Čl. 2.2. Smlouvy se mění a nově zní:

Investiční záměr č. 1402/170/01/18 - **Vsetínská nemocnice a.s. - budova A Stavební úpravy knihovny** - byl schválen Radou Zlínského kraje dne 26.2.2018 usnesením č. 0132/R06/2018 . (Příloha č. 1 smlouvy)

Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1402/170/01/18 – 01/06/18 byl schválen Radou Zlínského kraje dne 20.8.2018 usnesením č. 0596/R19/18 (Příloha č. 2 smlouvy)

## 4. ZMĚNA ZPŮSOBU REALIZACE AKCE

4.1. Čl. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní:

Nájemce dodrží veškeré závazné podmínky stanovené smlouvou č. D/1779/2018/INV ve znění jejího dodatku č. 1 a investičním záměrem č. 1402/170/01/18 – 01/06/18 a jeho dodatkem č. 1

4.2. Čl. 4.13. Smlouvy se mění a po změně zní:

Akce bude realizována do **30.11.2018**

## 5. ZMĚNA PODMÍNEK ÚHRADY NÁKLADŮ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

5.1. Čl. 5.1. Smlouvy se mění a po změně zní:

Nájemce vyúčtuje pronajímateli **formou dílčí přefakturace** skutečně vynaložené náklady nutné pro přípravu a realizaci akce, maximálně však do výše nákladů podle schváleného plánu investičních akcí, případně jeho schváleného dodatku. První dílčí faktura bude vystavena na plnění realizovaná k 31.08.2018, závěrečná faktura bude vystavena po dokončení a předání díla. Současně se závěrečnou fakturou nájemce doloží kopie **všech dokladů** prokazujících oprávněnost a skutečnou výši vynaložených finančních prostředků (nákladů). Tyto doklady je nájemce povinen na případnou žádost pronajímatele doplnit v rozsahu akceptovatelném pro pronajímatele.

5.2. Čl. 5.6. Smlouvy se mění a po změně zní:

Doklady k ukončené akci včetně závěrečné faktury (dále jen doklady) budou předány do 10. 12. 2018. V případě nepředání dokladů, nebo předání neúplných dokladů do uvedených termínů nebudou práce proplaceny a nájemce nemá právo domáhat se úhrady po tomto datu.

|                             |                                      |                                   |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval Bc. Emil Jurkovič | Kontroloval: Mgr. Andrea Navrátilová | Kontroloval: : Ing. Jana Stašková | Schválil: Ing. Libor Pecháček |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

## 6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

### 6.1. Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o přílohu:

Příloha č. 2: dodatek č. 1 investičního záměru č. 1402/170/01/18 – 01/06/18

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž pronajímatel a nájemce obdrží dva stejnopisy.

Příloha: Dodatek č. 1 investičního záměru č. 1402/170/01/18 – 01/06/18

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 20.8.2018, č. usnesení: 0596/R19/18

Ve Zlíně dne

Ve Vsetíně dne

Pronajímatel:

Nájemce:

.....  
Jiří Čunek  
hejtman Zlínského kraje

.....  
Ing. Věra Prousková, MBA.  
místopředseda představenstva

|                             |                                      |                                   |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Zpracoval Bc. Emil Jurkovič | Kontroloval: Mgr. Andrea Navrátilová | Kontroloval: : Ing. Jana Stašková | Schválil: Ing. Libor Pecháček |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

**INVESTOR**

*Zlínský kraj*

*Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín*



---

# **INVESTIČNÍ ZÁMĚR**

## **Dodatek č. 1**

srpen 2018

**Číslo IZ**

**1402/170/01/18-01/08/18**

NÁZEV AKCE

**Vsetínská nemocnice a.s. – budova A – Stavební úpravy  
knihovny**

## 1. NÁZEV AKCE

Vsetínská nemocnice a.s. – budova A – stavební úpravy knihovny

## 2. INVESTOR

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČ: 70 89 13 20  
zastoupený Odborem investic Krajského úřadu

## 3. STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU IZ

Účelem investiční akce je provést stavební úpravy knihovny, která se nachází ve III.n.p. budovy „A“, Ředitelství.

Knihovna nacházející se ve 3.NP administrativního objektu A již v dnešní době slouží jako přednášková a konferenční místnost spíše než jako knihovna. Stávající stav místnosti a nezbytnost její rekonstrukce vyplývají převážně ze zastaralého technického vybavení a potřeby přizpůsobit místnost novému účelu. Základním požadavkem je vytvoření variabilního prostoru pro počet posluchačů, který může čas od času dosahovat až 60 posluchačů.

Z důvodu časového krytí případných akcí byl vznesen požadavek na možnost rozdělení místnosti na 2 menší. V rámci vytvoření nové konferenční místnosti bude upraveno rovněž její předsálí.

## 4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Investiční záměr byl schválen Radou ZK 26.2.2018 usnesením č. 0132/R06/2018.

Dodatek č. 1 IZ řeší změnu dokončení akce z důvodu opoždění dodávky posuvných dveří (nová doba ukončení 11/2018) a změnu finančních zdrojů akce (u zabezpečení akce byly finanční prostředky z neinvestičních převedeny do investičních bez navýšení ceny)

## 5. TECHNICKÝ POPIS

Beze změn.

## 6. SUBJEKT POVĚŘENÝ VÝKONEM FUNKCE INVESTORA

název: Vsetínská nemocnice a.s.  
adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ: 268 71 068  
zastoupen: Ing. Věrou Prouskovou, MBA,  
místopředsedkyní představenstva  
tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXXX

## 7. SPRÁVCE MAJETKU

název: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor zdravotnictví  
adresa: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín  
zastoupen: XXXXXXXXXXX, vedoucí Odboru zdravotnictví  
XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

## 8. ZPRACOVATEL IZ

název: Vsetínská nemocnice a.s.  
adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ: 268 71 068

odpovědná osoba: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXXXX

## 9. MÍSTO PLNĚNÍ AKCE

Beze změn

## 10. TERMÍNY RALIZACE AKCE:

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
|           | dle IZ  | dle dodatku č. 1 |
| zahájení: | 03/2018 | 03/2018          |
| ukončení: | 08/2018 | 11/2018          |

## 11. DRUH AKCE

Beze změn

## 12. CHARAKTER AKCE

Beze změn

## 13. TECHNICKÉ PARAMETRY AKCE

Beze změn

## 14. POČET PRACOVNÍCH MÍST

Beze změn

## 15. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Beze změn

## 16. DOPADY AKCE NA ROZPOČET BUDOUCÍHO SPRÁVCE

Beze změn

## 17. FINANCOVÁNÍ AKCE

**Nedojde k navýšení celkových nákladů.** Dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami z důvodu změny finančních zdrojů akce.

### Způsob stanovení finančních nákladů akce:

*Finanční náklady akce jsou stanoveny na základě projektové dokumentace pro provádění stavby),*

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Celkové náklady akce beze změn: | 3 314 tis. Kč vč. DPH |
| Celkové náklady akce po změně:  | 3 314 tis. Kč vč. DPH |

Režim přenesené daňové povinnosti: Beze změn

## 18. POROVNÁNÍ IZ A DODATKU IZ

| POROVNÁNÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE    |                              |      |      |              |              |                  |      |      |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------------|------|------|--------------|--------------|
| Náklady stavby<br>(údaje v tis. Kč) | IZ / změna struktury nákladů |      |      |              |              | dodatek č.1 IZ   |      |      |              |              |
|                                     | do konce r. 2015             | 2016 | 2017 | 2018         | celkem       | do konce r. 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | celkem       |
| Příprava a zabezpečení akce         |                              |      |      | 204          | 204          |                  |      |      | 255          | 255          |
| Náklady realizace akce              |                              |      |      | 2 745        | 2 745        |                  |      |      | 2 745        | 2 745        |
| <b>Celkové investiční náklady</b>   |                              |      |      | <b>2 949</b> | <b>2 949</b> |                  |      |      | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> |
| Příprava a zabezpečení akce         |                              |      |      | 51           | 51           |                  |      |      | 0            | 0            |
| Náklady realizace akce              |                              |      |      | 314          | 314          |                  |      |      | 314          | 314          |
| <b>Neinvestiční náklady celkem</b>  |                              |      |      | <b>365</b>   | <b>365</b>   |                  |      |      | <b>314</b>   | <b>314</b>   |
| <b>CELKEM</b>                       |                              |      |      | <b>3 314</b> | <b>3 314</b> |                  |      |      | <b>3 314</b> | <b>3 314</b> |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY AKCE</b>         | 3 314                        |      |      |              |              | 3 314            |      |      |              |              |
| <b>ROZDÍL</b>                       | 0                            |      |      |              |              | 0                |      |      |              |              |

| POROVNÁNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ            |                              |      |      |              |              |                  |      |      |              |              |
|---|------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------------|------|------|--------------|--------------|
| Zdroje financování<br>(údaje v tis. Kč) | IZ / změna struktury nákladů |      |      |              |              | dodatek č.1 IZ   |      |      |              |              |
|   | do konce r. 2015             | 2016 | 2017 | 2018         | celkem       | do konce r. 2015 | 2016 | 2017 | 2018         | celkem       |
| Rozpočet PO (Vlastní zdroje a. s.)      |                              |      |      | 314          | 314          |                  |      |      | 314          | 314          |
| Rozpočet ZK                             |                              |      |      | 3 000        | 3 000        |                  |      |      | 3 000        | 3 000        |
| Ostatní zdroje                          |                              |      |      |              |              |                  |      |      |              |              |
| <b>CELKEM AKCE</b>                      |                              |      |      | <b>3 314</b> | <b>3 314</b> |                  |      |      | <b>3 314</b> | <b>3 314</b> |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY AKCE</b>             | 3 314                        |      |      |              |              | 3 314            |      |      |              |              |

| POROVNÁNÍ ZÁVAZNÝCH PARAMETRŮ AKCE |                      |                      |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Závacný parametr                   | Investiční záměr     | Dodatek č. 1 IZ      | Dodatek č. 2 IZ | Dodatek č. 3 IZ |
| <b>Technické parametry</b>         |                      |                      |                 |                 |
| Zastavěná plocha knihovny          | 515 m <sup>2</sup>   | 515 m <sup>2</sup>   |                 |                 |
| Obestavěný prostor knihovny        | 6 021 m <sup>2</sup> | 6 021 m <sup>2</sup> |                 |                 |
| <b>Finanční parametry</b>          |                      |                      |                 |                 |
| Celkové náklady                    | 3 314 tis. Kč        | 3 314 tis. Kč        |                 |                 |
| Finanční podíl z rozpočtu ZK (PO)  | 314 tis. Kč          | 314 tis. Kč          |                 |                 |
| <b>Časové parametry</b>            |                      |                      |                 |                 |
| Termín ukončení akce               | VIII.18              | XI.18                |                 |                 |

## 19. STANOVISKA DOTČENÝCH SUBJEKTŮ K IZ

### STANOVISKO VPO

Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ.

**Datum:**

**Vedoucí odboru ŠKO:** .....

### STANOVISKO INV

Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ.

**Datum:**

**kontroloval:** .....  
*jméno, podpis*

**Vedoucí odboru INV:** .....

### STANOVISKO ŘDP

Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ.

**Datum:**

**Vedoucí odboru ŘDP:** .....

### STANOVISKO EKO

Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ.

**Datum:**

**Vedoucí odboru EKO:** .....

### STANOVISKO STR

*(v případech, kdy jsou celkové náklady akce vyšší než 100 mil. Kč bez DPH)*

Souhlasím / nesouhlasím s návrhem dodatku IZ.

**Datum:**

**Vedoucí odboru STR:** .....



## **STANOVISKO SPRÁVCE MAJETKU**

**Název organizace:**

adresa:

IČ:

Datum:.....

Souhlasí / nesouhlasí

statutární zástupce

titul, jméno, příjmení, podpis

## **PŘÍLOHY**

Příloha IZ č. 1 - **STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ**

Příloha IZ č. 2 - **AKTUALIZACE SDP**



| Struktura nákladů a zdrojů financování akce reprodukce majetku Zlínského kraje  |  |                     |                  |      |      |       |        |
|---|--|---------------------|------------------|------|------|-------|--------|
| Název akce : Vsetínská nemocnice a.s. - Budova A - Stavební úpravy knihovny č. IZ 1402/170/01/18                                  |  |                     |                  |      |      |       |        |
| údaje v tis. Kč (vč. DPH)   |  |                     |                  |      |      |       |        |
| č.f.  | Název rozpočtového ukazatele                                   | Skutečnost          | Plánované plnění |      |      |       | Celkem |
|   | <b>ROZPIS NÁKLADŮ AKCE</b>                                     | do konce r.<br>2014 | 2015             | 2016 | 2017 | 2018  |        |
| 1   | Náklady inženýrské činnosti                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 2   | Náklady projektové dokumentace                                 |                     |                  |      |      | 255   | 255    |
| 3   | Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)             |                     |                  |      |      |       |        |
| 1-3   | <b>Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - investiční</b> | 0                   | 0                | 0    | 0    | 255   | 255    |
| 4   | Náklady stavební části   |                     |                  |      |      | 2 745 | 2 745  |
| 5   | Náklady technologické části                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 6   | Náklady na stroje a zařízení                                   |                     |                  |      |      |       |        |
| 7   | Náklady na nehmotný majetek (specif.)                          |                     |                  |      |      |       |        |
| 8   | Náklady na pozemky a budovy                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 9   | Náklady na věcná břemena a právo stavby                        |                     |                  |      |      |       |        |
| 4-9   | <b>Investiční náklady celkem</b>                               | 0                   | 0                | 0    | 0    | 2 745 | 2 745  |
| 1-9   | <b>Celkové investiční náklady</b>                              | 0                   | 0                | 0    | 0    | 3 000 | 3 000  |
| 10  | Náklady inženýrské činnosti                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 11  | Náklady projektové dokumentace                                 |                     |                  |      |      |       |        |
| 12  | Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce (specif.)             |                     |                  |      |      |       |        |
| 10-12   | <b>Celkem náklady přípravy a zabezpečení akce - neinvest.</b>  | 0                   | 0                | 0    | 0    | 0     |        |
| 13  | Náklady stavební části   |                     |                  |      |      |       |        |
| 14  | Náklady technologické části                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 15  | Náklady na stroje a zařízení                                   |                     |                  |      |      | 314   | 314    |
| 16  | Náklady na nehmotný majetek (specif.)                          |                     |                  |      |      |       |        |
| 17  | Náklady na věcná břemena                                       |                     |                  |      |      |       |        |
| 13-17   | <b>Neinvestiční náklady celkem</b>                             | 0                   | 0                | 0    | 0    | 314   | 314    |
| 10-17   | <b>Celkové neinvestiční náklady</b>                            | 0                   | 0                | 0    | 0    | 314   | 314    |
| 1-17  | <b>CELKOVÉ NÁKLADY AKCE</b>                                    | 0                   | 0                | 0    | 0    | 3 314 | 3 314  |
|   | <b>NÁVRH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ</b>                                | do konce r.<br>2014 | 2015             | 2016 | 2017 | 2018  |        |
|   | <b>Rozpočet akciové společnosti</b>                            |                     |                  |      |      |       |        |
| 1   | Fond investic  |                     |                  |      |      |       |        |
| 2   | Provozní náklady organizace                                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 3   | Ostatní (specifikovat)   |                     |                  |      |      |       |        |
|   | <b>Rozpočet akciové společnosti celkem</b>                     | 0                   | 0                | 0    | 0    | 0     |        |
|   | <b>Rozpočet Zlínského kraje</b>                                |                     |                  |      |      |       |        |
| 1   | Rozpočet ZK - investiční (ORJ 140)                             |                     |                  |      |      | 3 000 | 3 000  |
| 2   | Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ 140)                           |                     |                  |      |      |       | 0      |
| 3   | Rozpočet ZK - NFV - výdaj                                      |                     |                  |      |      |       |        |
| 4   | Rozpočet ZK - vratka NFV                                       |                     |                  |      |      |       |        |
| 5   | Rozpočet ZK - příjem   |                     |                  |      |      |       |        |
| 6   | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                    |                     |                  |      |      |       |        |
| 7   | Příspěvek na provoz - ORJ 170                                  |                     |                  |      |      |       |        |
| 8   | Ostatní (specifikovat)   |                     |                  |      |      |       |        |
|   | <b>Rozpočet Zlínského kraje celkem</b>                         | 0                   | 0                | 0    | 0    | 3 000 | 3 000  |
|   | <b>Ostatní zdroje</b>  |                     |                  |      |      |       |        |
| 1   | Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV*                         |                     |                  |      |      |       |        |
| 2   | Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV*                         |                     |                  |      |      |       |        |
| 3   | Vlastní zdroje akciové společnosti                             |                     |                  |      |      | 314   | 314    |
| 4   | Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK*                          |                     |                  |      |      |       |        |
|   | <b>Ostatní zdroje celkem</b>                                   | 0                   | 0                | 0    | 0    | 314   | 314    |
|   | <b>Dotace ze státního rozpočtu</b>                             |                     |                  |      |      |       |        |
| 1   | Fondy (SFDI, SFŽP ....) - rozpočet ZK - INV*                   |                     |                  |      |      |       |        |
| 2   | Fondy (SFDI, SFŽP ....) - rozpočet ZK - NIV*                   |                     |                  |      |      |       |        |
| 3   | (specifikovat) - rozpočet ZK - INV*                            |                     |                  |      |      |       |        |
| 4   | (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV*                            |                     |                  |      |      |       |        |
|   | <b>Dotace ze státního rozpočtu celkem</b>                      | 0                   | 0                | 0    | 0    | 0     |        |
|   | <b>SOUHRN ZDROJŮ</b>   | 0                   | 0                | 0    | 0    | 3 314 | 3 314  |
| Zpracovatel investičního záměru :   |  |                     |                  |      |      |       |        |
| Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín<br>zastoupená Ing. Věrou Prouskovou, MBA, místopředsedkyní představenstva |  |                     |                  |      |      |       |        |
| Razítko a podpis:   |  |                     |                  |      |      |       |        |
| Datum:  |  |                     |                  |      |      |       |        |

\* V případě zapojení dotačního příjmu do rozpočtu Zlínského kraje se uvede text, který je zde uveden kurzívou, v opačném případě se tento text vymaže (neřeší se u nevyplněných řádků)

2017

## Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2017 - 2023

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI |                                     |                           |                     |                             |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | PŘIPRAVENOST AKCE                                      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1                     | 2                                   | 3                         | 4                   | 5                           | 6                       | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14   |
| Pořadí                | Název a místo akce                  | Organizace                | Celkový náklad akce | Plánovaný zdroj financování | Náklady před rokem 2017 | Náklady roku 2017 | Náklady roku 2018 | Náklady roku 2019 | Náklady roku 2020 | Náklady roku 2021 | Náklady roku 2022 | Náklady roku 2023 | Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. |
| 16                    | Budova A - Stavební úpravy knihovny | Vsetínská nemocnice a. s. | 3 314               | ROZPOČET ZK                 |                         |                   | 3 000             |                   |                   |                   |                   |                   | 1402/170/01/18-01/08/2018                              |
|                       |                                     |                           |                     | OSTATNÍ ZDROJE              |                         |                   | 314               |                   |                   |                   |                   |                   |  |